資料４

山梨県自転車活用推進計画策定のスケジュール(案)

■スケジュール(案)

2018年 10～12月

H30.10.11
第1回策定委員会
計画策定の趣旨・位置づけを確認し、地域特性や自転車に関する現状・課題を共有した上で、計画の方向性を協議

H30.10. 4
第1回庁内検討会
現状と課題
国の自転車施策等関連調査

H30.11.21
第２回庁内検討会
計画の目的、目標
山梨県での施策の方向性

H30.12.20
第2回策定委員会
第1回策定委員会を踏まえ、計画の目的、目標、施策の方向性を協議

H30.12. 6～14
ヒアリング調査①、webｱﾝｹｰﾄ

2019年 1～3月

H31. 1. 7～29
関連団体等ヒアリング調査②

H31. 3.18
第3回策定委員会
第2回策定委員会を踏まえ、スケジュール、施策及び取組、モデルルート等を協議

H31. 1.16～21
庁内検討会(意見照会)
施策、スケジュールの協議①

自転車活用推進計画(素案)(案)の作成

2019年 4～6月

R 1. 5.29
第4回策定委員会
第1～3回策定委員会を踏まえた計画(素案)について協議

R 1. 5.10
第３回庁内検討会
施策、スケジュールの協議②

自転車活用推進計画(素案)

パブリックコメント

自転車活用推進計画(案)

2019年 夏頃

第5回策定委員会
パブリックコメントを踏まえた計画(案)や今後の取組体制について協議

自転車活用推進計画 の策定・公表