
： 令和2年12月25日～令和4年3月25日

： 道路改良工事

： 12月末時点

：

              補強土壁工A=103m2　踏掛版工一式

（県道部）L=122ｍ　排水構造物工L=238.6m

山梨県甲府市太田町7番1号

☎055-233-5518

現場代理人　源川雅之

工 期

工 事 概 要

（本線部）L=389ｍ　盛土工V=7300m3　地盤改良工V=1800m3

工 事 進 捗 率 87.0%

施 工 会 社 大 新 工 業 株 式 会 社

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）

道路改良工事（一部債務）（余フ）

皆様におかれましては日頃より工事へのご理解、ご協力をいただきまして誠に

ありがとうございます。

現在、排水構造物の施工を行っております。引き続き、排水構造物の施工を行

い下層路盤の施工へと進んで参ります。

近隣の皆様及びご通行の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、早期

完成をめざして努力していく所存です。

今後とも、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
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　　床版コンクリート工Ａ=1876㎥　Ｖ=534㎥　壁高欄工　Ｌ=177ｍ　

　　踏掛版1基　伸縮装置2基　鋼製排水工一式

齋 藤 建 設 株 式 会 社 現場代理人　依田一秀

　　鋼橋床版工（鋼２径間連続非合成鈑桁橋　L=59.0ｍ

👷工事進捗状況　２８．７％　(１２月末現在)

　　　これからも皆様の安全、安心を心掛け無事故無災害に努めます

👷工事概要

国道140号（新山梨環状道路東部1期）小曲高架橋（仮称）床版工事（一部債務）（余フ）

（小曲３３工区）

　日頃より、地域の皆様には環状道路工事へのご協力ありがとう

 ございます。

　現場は12月1日から工事を再開し、現在踏掛版が完了しています。

　1月から床版上の作業を行っていますが、より一層安全に注意し

 近隣の皆様のご理解、ご協力のもと安全第一に努めてまいります。

　今後も工事車両の通行や、騒音・振動には細心の注意を払い

 作業を進めていきますのでよろしくお願いします。

👷工　　期　　令和２年１０月２８日～令和４年３月２５日

施工範囲

至 笛吹市



: 令和3年3月3日～令和4年1月31日

: 複合門形ラーメン橋　1基 道路改良工 Ｌ＝１３０．１ｍ
L=17.0m W=19.14m（18.25m） 盛土工 V=6950m3

橋台工Ｎ＝１基（H=7.4m W=20.0m）

鋼管杭（φ600）Ｎ＝２６本

山梨県甲府市塩部４丁目15 番５号
TEL：055-251-2111（代表）

FAX：055-254-7822

現場代理人 小 林　新 吾
監理技術者 里 吉　進 志

工 期

工 事 概 要

施 工 会 社

国 際 建 設 株 式 会 社

国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）
橋梁工事（一部債務）

平素より新山梨環状道路建設工事に当たり、皆様方のご理解ご協力ありがとう

ございます。
12月末現在、上部工鉄筋組立完了です。引き続き 上部工床版コンクリート打設

を1月中旬に予定しています。工事期間中は地域住民の皆様には何かとご迷惑をお
かけいたしますが安全第一で早期完成を目指してまいります。引続き、ご理解・ご
協力をお願い致します。

イージーラーメン橋

盛土工

安全に・より良く・より早く

（小曲町35工区）



　日頃より、地域住民の皆様には、工事へのご協力をいただき感謝いたします。

本工事は、ボックスカルバート1基と環状道路本線の路体盛土を施工する道路改良

工事です。

　12月末時点では、ボックスカルバートが完成し、残る主な作業は環状道路本線の

盛土工事になります。騒音や粉塵に注意しながら作業を進めていきます。

： 令和3年3月24日～令和4年2月25日

： 道路改良工事 L=141m

 盛土工 V=14,100m3

 カルバート工 1基 (B=7.9m×H=4.4m×W=23.8m)

： 12月末時点 76.0％

山梨県甲府市太田町7-1
☎055-233-5518

現場代理人・監理技術者
清水　信

工 期

工 事 概 要

工 事 進 捗 状 況

大新工業株式会社

令和2年度 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)

道路改良工事(明許)(2補)
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工事概要

道路改良工　L=773ｍ
法尻防草ブロック工　A=1,569㎡
排水構造物工　L=182ｍ
舗装工（下層路盤）　A=3,724㎡
工　　期
令和3年3月24日～令和4年2月28日
工事進捗率
83.2％　（12月末時点）
請負会社
中沢工業株式会社
山梨県甲府市幸町9-24
℡　055-233-4801　
現場代理人　　長嶺　裕二

現在進捗状況

施工横断図（側道）

側溝工（自由勾配側溝）

機械掘削状況 基礎砕石敷均し状況 基礎コンクリート打設完了 側溝布設 側溝布設完了

国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）

道路改良工事その1（明許）（2補）

平素より新山梨環状道路建設工事へのご理解とご協力を賜りまして誠に有難う

御座います。本工事は5月中旬より施工を着手し、現在は工事も終盤を迎えて、

側道の歩道及び側溝工事を行っています。地域への皆様方には、何かとご不便

ご迷惑をおかけすることもございますが、安全第一で工事の早期完成を目指し

ますので、引き続きご協力宜しくお願い申し上げます。
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路面監視カメラの設置

  引込分電盤、引込柱の設置   電気設備配管の設置

工  期  令和３年８月２７日～令和４年３月１５日
工事概要  電気設備工事

 道路照明設置 N=２０基、非常用電話設置 N＝４基
 視線誘導灯設置 N=２基、監視カメラ設置 N＝２基

工事進捗率 １２月末時点  ３０％

施工会社 和泉電気工業株式会社

山梨県甲府市下鍛冶屋町１６３ʷ５

☎０５５（２４１）５８５１

現場代理人 桜井 敏博

平素より皆様方には工事に御協力を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。

本工事は、西下条ランプ部へ道路照明の設置、及び本線からランプ

部への分流部に視線誘導灯を設置し、これらに必要な電気配管・配線

を行う工事です。

また、本線の非常駐車帯付近への非常電話機の設置や、道路状況を

監視するためのカメラの設置も行っております。

工事中はご不便、ご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力をお願

い申し上げます。
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