
１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

③経済妥当性 ○

770 百万円 工期 基準年 R4

費用 589 百万円 便益 734 百万円

②整備目標・効果 当該事業費 524 百万円 286 百万円

□主要目標　　 ○農業生産力の向上 再整備費等 65 百万円 372 百万円

82 百万円

-6 百万円

面積当たり農業所得増加額　2,265千円/ha ≧ 810千円/ha※

費用便益比（B/C）は、1.0を超えており、経済効率性は確保されている。

□副次目標

・施設老朽度 ④事業実施・規模の妥当性 ○

使用年数(47年)÷耐用年数(30年) =1.56≧1.0※

・用排水能力向上率

(計画用排水能力) 0.20m3/s÷(現況用排水能力)0.16m3/s ⑤整備手法の有効性 ○

＝1.25≧1.0※　　（※評価基準値）

□副次効果

⑥環境負荷等への配慮 ○

①整備内容

②着手年度 ⑦事業計画の熟度 ○

④総事業費

（国費423.5百万円(5.5/10)、県費211.75百万円(2.75/10)、

　市費等134.75百万円(1.75/10)） ［貢献度ランク：a］

⑤年度別の整備内容

令和５年度 測量・設計・換地 30 百万円

令和６年度 区画整理 100 百万円

令和７年度 区画整理 130 百万円

令和８年度 区画整理 120 百万円

令和９年度 区画整理 120 百万円

令和１０年度 区画整理 100 百万円

令和１１年度 区画整理 100 百万円

令和１２年度 区画整理・換地 70 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

該当なし

事業名

○農業用排水能力の向上

　調査に関する事前評価（未実施）

（１）事業の概要

農地整備事業
［経営体育成基盤整備事業（国補）］

令和４年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

1.2Ｂ／Ｃ

経
済
効
率
性 維持管理費節減効果

作物生産効果

営農経費節減効果

国産農産物安定供給効果

山梨県

R5～R12

・本事業は、農業生産基盤を整備して農作業の効率化や農業経営の安定化を図るものであり「土地改良
法施行令」第50条第３項に規定される県が主体となって行うべき事業である。

妥当でない

三吹
みふき

・本事業は食料・農業・農村基本法に位置づけられている、農業の持続的発展、食料の安定供給、多面
的機能の発揮に資するものであり、行政が行うべきものである。

・事業の円滑な推進のため本地区では事業計画にあたり地権者および耕作者を対象とした説明会や営農
に対するアンケート調査を実施しており、合意形成の図られたエリアを整備対象としている。

・地区内の営農条件改善に必要な整備量としている。

・区画整理を行い水田と畑の団地化を進めることで作業効率や営農条件が改善され、今後の地域農業の
振興、農地の保全を図るために最も適した計画としている。

・区画整理は土羽構造を基本として従前の環境の維持に配慮した計画にする。工事による生態系、景観
等への影響があると判断された場合には、回避、代替、低減などを踏まえた対策等を講じる。

北杜市武川町三吹

総事業費

（※評価基準値）

事業主体

本地区は、北杜市西部の釜無川右岸に位置し、主に稲作が営まれており、食味が良いと
高い評価を得ている梨北米の産地である。また、一部水田の裏作や畑では、レタス、ブ
ロッコリー等の高収益作物が生産されている。

しかしながら、地区内の農地は区画が狭小かつ不整形で、大型機械の導入が進まず営農
条件が悪く、高齢化も進んでいるため後継者や担い手の確保に悩まされている。
　一方で、地区には規模拡大を希望する農業法人や、地区外から参入を希望する認定農業
者など、意欲ある担い手も存在することから、本地域の農業を維持発展させるためには、
営農条件の改善と農地の集約化を進めることが重要となっている。
　このため区画整理の実施により作業効率を改善するとともに、分散する水田と畑を団地
化し担い手への農地の集積を進め、梨北米の産地として更なる強化と畑地の有効活用に取
り組むものである。

区画整理等の基盤整備の実施により、担い手への農地集積を図るとともに作業効率の向
上など地区内の営農環境が改善され、産地の強化が図られる。

　令和5年度 ③完成見込年度 　令和１２年度

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

　約770百万円

（事業費） （４）事業位置図

（２）整備内容

　区画整理 A=15ha

（遊休農地を農地として再利用する具体的な計画あり）

○遊休農地の解消

総　合　評　価

地理院地図（国土地理院）

を加工して作成

至 長野県

富士見町

至 韮崎市

至 小淵沢

中
央
自
動
車
道

一級河川 大武川

1km０ 2km



２.添付資料シート（１）

２００ｍ０ １００ｍ

みふき

農地整備事業［経営体育成基盤整備事業］ 三吹地区 一般計画平面図

水田自作エリア

区画整理 1 箇所 Ａ ＝ 15 ha

受 益 面 積
総 事 業 費 約　7.7  億円

事 業 概 要

主 要 工 事

A　=　15　ha

写真撮影 箇所 　　①

至 白州方面

②

③

④

①

⑤

区画整理済エリア

　国 道

　河 川

　既存用水路

　事業範囲

　区画整理

　　水田自作エリア

　　水田法人集積エリア

　　畑地エリア

　ほ場内道路

　ほ場内水路

　既存道路利用箇所

　区画整理済エリア

凡        例

畑地エリア

水田法人集積エリア

至 韮崎市方面
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