
④特記事項（関連事業概要等）

百万円 61,500 百万円 61,500

①事業目的及び効果 ⑤これまでの評価状況（平成25年度（4回目）再評価）

　

□副次目標 ○

　□副次効果 ○身近な緑地・交流の場の提供

②事業概要
(1) 計画区域面積　　　　　：　6,343.5ha
(2) 下水道計画人口　　　　：　106,060人
(3) 目標年次　　　　　　　：　令和19年度
(4) 計画処理水量（日最大）：　76,600㎥/日　10池
(5) 処理方式　　　　　　　：　標準活性汚泥法　+　急速濾過法
(6) 管渠施設　　　　　　　：　幹線管渠　L=63.7㎞ ポンプ場　3箇所

③全体計画

事業費 百万円 百万円

事業費 百万円 -             百万円 10,000 百万円
※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。

51,500

（2）事業位置図等

61,500

全体計画
令和4年度

令和4年度以降
（評価実施年度）

□主要目標 ○生活排水処理機能の向上

工事
内容

現
計
画

処理場
 76,600㎥/日・10
池
管渠布設工
　Φ150～1,800㎜
　L=63.7㎞
ポンプ場　3箇所

-

計画期間
当初計画 現計画 変更計画

S52年度～H7年度 S52年度～R19年度 S52年度～R19年度

工事
内容

処理場
　30,250㎥/日・4池
管渠布設工
　Φ200～350㎜
　L=0.1㎞
ポンプ場　3箇所

-

令和5年度　公共事業再評価調書
１．事業説明シート

事業名 下水道事業［ 流域下水道事業（国補）］ 事業箇所

総事業費 22,300 百万円
（１）事業の概要

　峡東流域下水道事業は、甲府市、笛吹市、山梨市、甲州市の4市で構成された処理区
の下水道整備を行うものであり、既成市街地並びに開発住宅地等の生活環境の整備を
図っている。
　また、本事業により、笛吹川並びにその支川の水質保全が図られ、峡東流域の豊か
な自然環境の維持・向上に資するものである。

(2)事業着手年月日　：　昭和53年2月20日

変
更
計
画

(3)供用開始年月日　：　平成1年7月1日

（区分）　国補　・　県単　

 県が整備する流域下水道事業については、関係市の公共下水道整備の進捗
に合わせる必要があることから、事業期間の延長はやむを得ないものと認め
られるが、事業期間の大幅な延長のため、今後１０年毎の整備目標を定めた
うえで、事業の進捗に関する時間管理を厳格に行う必要がある。
　このため、進捗状況については、下水道事業に関する再評価間隔（１０年
間）の中間年度となる５年毎に当委員会に報告するものとし、見直し案のと
おり計画年度での完成に努められたい。

処理場
　46,350㎥/日・6
池
管渠布設工
　Φ150～1,800㎜
　L=63.6㎞
ポンプ場　3箇所

事業主体 山梨県

(1)事業採択年月日　：　昭和53年2月20日

峡東流域下水道甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市 地区名

事業費 51,513百万円 5百万円 9,982百万円

事業費 51,513百万円 5百万円 9,982百万円

工事
内容

処理場

　46,350㎥/日・6池

管渠布設工

　Φ150～1,800㎜

　L=63.6㎞

ポンプ場　3箇所

広域化・共同化

検討業務

令和４年度まで 令和５年度
（再評価）

令和６年度以降

処理場

　30,250㎥/日・4池

管渠布設工

　Φ200～350㎜

　L=0.1㎞

ポンプ場　3箇所

変
更
計
画

工事
内容

処理場

　46,350㎥/日・6池

管渠布設工

　Φ150～1,800㎜

　L=63.6㎞

ポンプ場　3箇所

広域化・共同化

検討業務

処理場

　30,250㎥/日・4池

管渠布設工

　Φ200～350㎜

　L=0.1㎞

ポンプ場　3箇所

現
計
画

峡東浄化センター



２.評価シート（１）
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化 （２）評価時点の費用対効果分析

　（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

①地域・住民の意向状況

22,300 百万円 61,500 百万円 61,500 百万円

H25末 R3末

普及率 56.7 ％ → 60.6 ％ 百万円 447,370 百万円 718,424 百万円

水洗化率 82.1 ％ → 86.9 ％ 百万円 384,687 百万円 621,849 百万円

②産業・経済情勢 百万円 54,876 百万円 85,994 百万円

百万円 7,807 百万円 10,581 百万円

百万円 636,770 百万円 1,089,062 百万円

百万円 455,792 百万円 808,640 百万円

百万円 144,886 百万円 218,856 百万円

百万円 37,037 百万円 66,723 百万円

③国等の方針 百万円 -945 百万円 -5,157 百万円

1.42 1.52

費用便益分析マニュアルにより算出　採択基準値1.0以上

④上位計画・関連事業計画等

⑤自然環境条件等

⑥その他

（３）これまでの計画変更等の概要

便所の水洗化

生活環境の改善

維持管理費経
済
効
率
性

評価基準年

 費用

その他(用地費)

 便益

建設費

Ｂ／Ｃ

残存価値

平成25年度

項　　目

未算出

再評価時点（H25）

　なし

　処理場は流入汚水量の増加に合わせて整備をする計画であるが、構成市の「経営健全
化計画」により公債費の増加を抑える方針から、公共事業費が削減され、公共下水の面
整備の進捗に遅れが生じた。これに伴い流域幹線への接続が進まず、流入汚水量の増加
が想定より遅れている状況であった。このため流域下水道事業計画期間を令和2年度か
ら令和19年度まで延期し、処理場整備を行うこととした。（平成25年度再評価）なお
流域幹線の整備は計画通りである。
　また、総事業費について、新規幹線整備費の増額や建設単価の見直しにより22,300
百万円から61,500百万円に変更している。

　下水道事業の進展に伴い、下水道事業に対する住民の理解と協力が得られ
るようになり、普及率・水洗化率が向上している。なお、計画の変更はあり
ません。

S52年度～H7年度

着手時点 再評価時点（R5）

S52年度～R19年度S52年度～R19年度

総事業費

　・上位計画：富士川流域別下水道整備総合計画（目標年次：R27）
　・関連事業計画：山梨県生活排水処理施設整備構想（目標年次：R17）

BOD値が笛吹川（鵜飼橋）で昭和55年（供用開始前）の1.9mg/lから令和3
年の1.0mg/lに減少し、水質改善に貢献している。
　峡東流域下水道に関する水質観測点の環境基準及び10年毎の観測値との比
較状況は下表の通り。

令和5年度

公共用水域の水質保全

工　　期

　・少子高齢化及び人口減少の傾向
　・西関東連絡道路及び新山梨環状道路一部供用開始
　・中部横断自動車道一部供用開始
　・上記道路網整備に伴う沿線土地利用の促進

「経済財政運営と改革の基本方針2017」（閣議決定）におい「上下水道等の
経営の持続可能性を確保するため、令和4年度までの広域化を推進するための
目標を掲げる」が示された。

S55 H5 H15 H25 R3

亀甲橋 2.0 1.3 1.0 0.9 0.7 0.7

鵜飼橋 2.0 1.9 1.6 1.1 0.9 1.0

※水質基準値：BOD値が2mg/l以下　測定値は実測平均値

測定値（BODmg/l）水質環境
基準値

地点河川名

笛吹川



評価シート（２）
（５）環境負荷等への配慮

①進捗率

別表のとおり。

②進捗率実績が計画と相違している理由

（６）コスト縮減の可能性

③総事業費の変更内容

- -

（７）代替案立案の可能性

- -

④事業期間の変更理由及び進捗予定

（８）所管部の今後の方針　　　継続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　）

（理由）

⑤今後の事業執行における留意点

○別表-進捗率（事業費ベース）　

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100　【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100　【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100 単位：%

年度 *H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R4 *R5 R6 R9 R10 R15 R19

計画 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 84.0 84.6 86.8 87.4 92.3 100

実績 83.4 83.4 83.5 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.8 83.8

83.8 83.8 84.3 85.0 94.7 100

*事業着手年度又は評価年度

*R5年度の実績は見込み

85.3 86.2

特になし

R7 R8

（４）事業進捗状況及び見込み

　・下水汚泥リサイクル率100％（R3）であり、環境負荷軽減を図っている。

　引続き構成市の公共下水事業進捗のフォローアップを行い、流域下水道事業を
計画通りに進める。また普及活動や公共下水道接続の助成制度を活用し、水洗化
率の向上を図る。

-

-

　・　少子高齢化及び人口減少に伴う汚水流入量増加の減速が想定され、
　　必要に応じて流域下水道事業計画を見直す。
　・　個別訪問等の普及活動や公共下水道接続の助成制度を活用し、更に
      水洗化率の向上を図る。（H25：82.1％→R3：86.9％）

　整備が概ね計画どおりに進められており、予定どおりに令和１９年度の完成
を目指す。引続き構成市へ公共下水の流域幹線への接続を働きかけ、流入汚水
量の増加を図り処理場整備を計画通り進める。

Ｒ5年度進捗率（現計画）84.0％→（実績）83.8％→Ｒ19度（変更計画）100％

　整備予定の処理場について建設生産プロセスでのICT（情報通信技術）を活用
することや、汎用化された機器類を採用しコスト縮減を図る。また維持管理につ
いて、点検業務にICT（情報通信技術）を活用した新技術を導入し、コスト縮減
を図る。

　ソフト・ハード面で広域化・共同化を検討する。
　（し尿処理施設等を峡東流域下水道に接続・水洗化転換促進業務の共同化等）

84.0

変更工種等 事業費増減 変更理由

百万円
増
減

百万円
増
減

合　計

現
83.4

83.7

変更計画 83.8

R3



３.添付資料シート（１）

峡東ネットワーク幹線（計画）



３.添付資料シート（２）

令和5年度以降施工予定

水処理施設（6池供用/10池）

沈砂池ポンプ棟

管理本館

砂ろ過棟

最初沈殿池

反応タンク

最終沈殿池

汚泥濃縮機

生物脱臭棟

撮

砂ろ過棟

焼却炉



３.添付資料シート（３）

峡東浄化センター

管理本館

放流ポンプ

砂ろ過棟

水処理施設（供用6池）

水処理増設建設予定地脱水機棟

汚泥濃縮生物脱臭

□現況写真

沈砂池ポンプ

渋川

令和4年11月撮影



３.添付資料シート（４）

日川中継ポンプ場

金川中継ポンプ場

浅川中継ポンプ場

□現況写真

令和4年11月撮影



年度 事業概要 進捗率

（千円） （％）

S52 調査、測量試験 0.1%

S53 実施設計､地質調査､管渠埋設 0.3%

S54 管渠埋設､地質調査､用地買収 1.7%

S55 管渠埋設､地質調査､用地買収 3.6%

S56 管渠埋設､用地買収 4.9%

S57 管渠埋設､付替水路,沈砂池(土木) 6.2%

S58 管渠埋設､沈砂池､最初沈殿池 8.2%

S59 管渠埋設､ｴｱﾀﾝ､最終沈殿池 9.8%

S60 管渠埋設､ｴｱﾀﾝ､最終沈殿池 12.4%

S61 管渠埋設､ﾎﾟﾝﾌﾟ場､管理棟 17.2%

S62 管渠埋設､ﾎﾟﾝﾌﾟ場､管理棟 23.7%

S63 管渠埋設､汚泥棟 30.2%

H1 管渠埋設､汚泥棟 33.7%

H2 管渠埋設､水処理施設 36.4%

H3 管渠埋設､送風機設備 38.8%

H4 管渠埋設､水処理施設,汚泥濃縮施設 43.6%

H5 管渠埋設､水処理施設,汚泥濃縮施設 51.4%

H6 管渠埋設,機械濃縮設備､沈砂池設備 57.0%

H7 管渠埋設､水処理施設,脱水設備､水処理設備(機､電) 61.1%

H8 管渠埋設,脱水設備､水処理設備(機､電) 64.3%

H9 管渠埋設､日川ﾎﾟﾝﾌﾟ場(土･建)、送風機室(土･建､機械､電気) 66.3%

H10
管渠埋設､ﾎｯﾊﾟｰ棟(建､機､電)、主ﾎﾟﾝﾌﾟ設備(機械､電気)、放流ﾎﾟﾝﾌﾟ設
備(機械､電気)、日川ﾎﾟﾝﾌﾟ場(土・建､機､電)、機械濃縮設備(機､電)

69.4%

H11
管渠埋設､水処理設備(機､電)、処理水再利用施設(土､機､電)、機械濃縮
設備(機械､電気)

71.2%

H12
管渠埋設､水処理(土木)、汚泥棟(機械､電気)、水処理設備更新(機械､電
気)

72.7%

H13
管渠埋設、水処理(土木),汚泥施設(土･建)、塩素滅菌設備(機械､電気)、
浅川ﾎﾟﾝﾌﾟ場(土･建､機､電)

74.8%

4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

925,205

1,299,153

3,402,380

2,568,618

1,934,100

1,233,093

1,930,274

1,064,281

3,973,899

2,176,291

1,642,240

1,452,517

2,944,043

4,848,228

765,947

1,218,081

1,005,107

1,631,104

2,934,709

4,012,475

804,811

変更事業費

57,400

150,000

867,738

1,148,400



H14
浅川ﾎﾟﾝﾌﾟ場(機､電)、金川ﾎﾟﾝﾌﾟ場(土･建)、水処理(土)脱水機設備(機､
電)

77.1%

H15 金川ﾎﾟﾝﾌﾟ場(土･建､機､電)、水処理施設(機､電) 77.8%

H16 金川ﾎﾟﾝﾌﾟ場(機､電)、水処理施設(機､電)、監視制御設備更新(電) 78.9%

H17 水処理設備増設(機､電)、濃縮機増設(土･建､機､電) 79.6%

H18
水処理設備増設(機械､電気)、濃縮機増設(土･建､機械､電気)、送風機設
備増設(機械)

81.1%

H19
自家発電機設備(建築､電気)、水処理施設増設(土木)

81.9%

H20 水処理施設増設(土木)、放流ポンプ増設(機械､電気)、沈砂池ポンプ増設 83.0%

H21
峡東ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線管渠布設、水処理施設増設(土木)、放流ポンプ増設(機
械､電気)沈砂池ポンプ増設

83.2%

H22 峡東ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線管渠布設 83.3%

H23 峡東ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線管渠布設 83.3%

H24 峡東ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線管渠布設 83.4%

H25 [H25-26]自家発電装置電気工事 83.4%

H26 水処理設備機能増設電気工事 83.4%

H27 水処理設備機能増設電気工事 83.5%

H28 峡東ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線管きょ布設工事 83.7%

H29 峡東ネットワーク幹線管きょ布設工事 83.7%

H30 下水道計画策定業務 83.7%

R1 - 83.7%

R2 広域化・共同化検討業務 83.7%

R3 広域化・共同化検討業務 83.7%

R4 広域化・共同化検討業務 83.8%

R5 広域化・共同化検討業務 83.8%

R6 - 83.8%

R7 - 83.8%

R8 汚泥濃縮タンク増設 84.0%

R9 塩素混和池増設、汚泥濃縮機増設、日川ポンプ場増設 84.3%

R10 水処理施設（機、電）増設、金川ポンプ場増設 85.0%

1,400,864

464,926

687,615

436,613

914,122

494,020

638,437

157,291

49,145

14,043

41,273

8,765

8,425

34,650

143,212

3,795

4,671

0

5,249

5,250

10,956

5,250

0

0

115,000

220,000

400,000



R11 焼却炉（土木）新設、水処理施設（機、電）増設、浅川ポンプ場増設 86.2%

R12 焼却炉（機、電）新設 88.8%

R13 焼却炉（機、電）新設 91.4%

R14 急速ろ過池新設、汚泥濃縮機増設 93.1%

R15 水処理施設（土木）増設、汚泥脱水機増設、ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線布設 94.7%

R16 水処理施設（土木）増設、水処理施設（機、電）増設、ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線布設 96.4%

R17 水処理施設（機、電）増設、ﾈｯﾄﾜｰｸ幹線布設 97.7%

R18 急速ろ過池増設 98.9%

R19 急速ろ過池増設 100.0%

合計

770,000

1,590,000

1,590,000

61,500,000

712,500

693,834

1,040,000

1,000,000

1,040,000

810,000




