
社会資本総合整備計画（防災・安全） 

防災・減災に資する強靭化のための道づくり（防災・減災）（2期） 

（富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,北杜市,昭和町） 

令和 7 年 1 月 



　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和07年01月21日

計画の名称 47　防災・減災に資する強靭化のための道づくり（防災・安全）（2期）

計画の期間   令和０７年度 ～   令和１１年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,北杜市,昭和町

計画の目標 市町村道において、斜面法面の防災・減災対策や橋梁耐震補強等を行うことで、災害時に強い道路施設の構築を目標とする。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               6,802  Ａ               6,802  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R7末 R9末 R11末

   1 防災・減災対策が必要な本整備計画に位置付けられた橋梁に対し、対策を実施した割合を100％にする。

計画的な橋梁の耐荷・耐震補強・修繕等を進め、その実施率を指標とする。 0% 50% 100%

（橋梁の防災・減災対策実施率）＝（対策実施橋梁数）／（本整備計画に位置付けた橋梁数）

   2 防災・減災対策が必要な本整備計画に位置付けられた道路法面等に対し、対策を実施した割合を100％にする。

計画的なのり面修繕・補強等を進め、その実施率を指標とする。 0% 50% 100%

（道路のり面等の防災・減災対策実施率）＝（対策実施個所数）／（本整備計画に位置付けた個所数）

   3 防災・減災対策（冠水対策）が必要な本整備計画に位置付けられた要対策箇所に対し、対策を実施した割合を100％にする。

計画的な道路改良等（冠水対策）を進め、その実施率を指標とする。 0% 50% 100%

（冠水対策実施率）＝（対策実施個所数）／（本整備計画に位置付けた個所数）

   4 防災・減災対策が必要な本整備計画に位置付けられた道路に対し、対策を実施した割合を100％にする。

計画的な道路改良を進め、その実施率を指標とする。 0% 50% 100%

（道路改良実施率）＝（対策実施延長）／（本整備計画に位置付けた延長）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000626645



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R07 R08 R09 R10 R11 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 富士吉田

市

直接 富士吉田市 市町村

道

改築 赤坂支線道路改良事業（

第2期）

道路改良（冠水対策） L=0.3

4km

富士吉田市  ■  ■  ■         150 策定済

47-A02-1

A01-002 道路 一般 都留市 直接 都留市 市町村

道

改築 栄町長者町線支線3号事業 道路改良 L=0.90km 都留市  ■  ■         500 策定済

47-A03-1

A01-003 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村

道

改築 正徳寺下神内川線  神徳

橋（第2期）

耐震補強・補修・耐荷・歩道

拡幅

山梨市  ■  ■       1,100 策定済

47-A04-1

A01-004 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村

道

改築 加納岩小学校西通り線道

路改良事業

道路改良 L=0.3km 山梨市  ■  ■  ■         500 策定済

47-A04-2

A01-005 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村

道

改築 東山梨駅周辺整備事業 道路改良 L=0.5km 山梨市  ■  ■         200 策定済

47-A04-3

A01-006 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村

道

改築 市道山梨市駅東山梨線簡

易歩道整備事業

歩道整備 L=0.4km 山梨市  ■         100 策定済

47-A04-4

1 案件番号： 0000626645



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R07 R08 R09 R10 R11 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 一般 山梨市 直接 山梨市 市町村

道

改築 市道14009号線道路改良事

業

道路改良 L=0.17km 山梨市  ■  ■  ■         244 策定済

47-A04-5

A01-008 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村

道

改築 殿上下和田線  宮下橋 耐震補強・補修・拡幅 大月市  ■  ■         350 策定済

47-A05-1

A01-009 道路 一般 大月市 直接 大月市 市町村

道

改築 藤沢線道路整備事業 バイパス L=150m 大月市  ■  ■  ■         350 策定済

47-A05-2

A01-010 道路 一般 韮崎市 直接 韮崎市 市町村

道

改築 穴山5号線道路整備事業 現道拡幅 L=0.82km 韮崎市  ■         530 策定済

47-A06-1

A01-011 道路 一般 北杜市 直接 北杜市 市町村

道

改築 若神子・下黒澤線のり面

修繕・補強事業

のり面修繕・補強 L=0.54km 北杜市  ■  ■  ■         978 策定済

47-A08-1

A01-012 道路 一般 昭和町 直接 昭和町 市町村

道

新設 昭和玉穂中央通り線道路

整備事業

バイパス L=1.0km 昭和町  ■  ■  ■       1,300 策定済

47-A19-1

2 案件番号： 0000626645



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R07 R08 R09 R10 R11 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-013 道路 一般 昭和町 直接 昭和町 市町村

道

改築 町道124号線道路改良事業 バイパス L=0.2㎞ 昭和町  ■  ■         500 策定済

47-A19-2

 小計       6,802

合計       6,802

3 案件番号： 0000626645



（参考様式３）参考図面

　富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,北杜市,昭和町計画の期間 令和０７年度  ～   令和１１年度  (５年間) 交付団体

計画の名称 47  防災・減災に資する強靭化のための道づくり（防災・安全）（2期）
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47-A04-3 道路改良

47-A04-4 歩道整備
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