
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

8,512千
人

Ｈ２６
8,438千

人
△

最終基準年度の目標客数は達成出来なかったが、途中年次では目標を達成している年度もあり概ね効
果があったと考えている。

指標２ 年間観光入込客数
7,703千

人
Ｈ２２

100.0% Ｈ２６ 100.0% ○ 目標が達成出来た。指標３
災害時の迂回路となる道路の整備
率の向上

95.0% Ｈ２１

⑦今後の方針等 引き続き未整備区間の事業推進を図り目標の達成を目指していきたいと考えている。

④評価方法 整備延長の実績、山梨県年間観光入込客統計調査報告書等により評価

⑤事後評価の公表方法 山梨県のホームページに掲載

⑥計画全体の総合評価
本地域再生計画では、北部において韮崎IC等から八ヶ岳、茅ヶ岳南部方面へのアクセスを目的として、また南部においては来訪観光客の安全・安心を確保することを目的として広域農道、市道及びその周辺林道を整備した。目標には届
かなかったが年度により目標観光入込客数を達成していることもあり概ね整備効果が発揮されたと考えている。

計画外で独自に実施し
た事業

引き続き整備を推進していく。

その他の事業

一部未整備の区間があるが概ね目標に近い整備を行うことが出来た。

広域農道整備事業（整備延長） 8,285ｍ 6,583ｍ
一部の未整備区間のため全体供用が遅れている路線があるが、その区間の整備により一気に供用区間が延長すること、主要構造物（橋梁）が完了していることから事業の大
半は完了していると考える。

特別措置を適用して行
う事業

市道整備事業（整備延長） 4,890ｍ 4,540ｍ

林道整備事業（整備延長） 25,154ｍ 22,483ｍ

③事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

事業の進捗状況に関する評価
計画

中間年度
（H　　）

最終実績

指標２

Ｈ２６ ２１分 ○ 目標が達成出来た。

②地域再生計画に記載した
数値目標以外の波及効果の
実現状況

指標１

△ 市道や広域農道、林道の整備による効果により所要時間は短縮されたが目標を下回った。

指標４
災害拠点病院への平均移動時間の
短縮

２７分 Ｈ２１ ２１分

１０６分 Ｈ２６
１２３

分

最終目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度 最終実績

①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標
基準値 中間目標値 最終目標値

事後評価

指標１ 観光周遊ルートの総所要時間
１５３

分
Ｈ２１

地域再生計画（道整備交付金）事後評価調書

山梨県 山梨県、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市 やまなし中北部エリア地域再生計画

平成２２年度～平成２６年度 山梨県耕地課長、治山林道課長、道路整備課長、南アルプス市道路整備課長、北杜市道路河川課長、甲斐市都市計画課長、中央市建設課長、北杜市林政課長、甲斐市農林振興課長、中央市農政課長


