

リニア中央新幹線 山梨県内(実験線起点～富士川町最勝寺) 事業概要図

2025.4時点



市町村名	富士川町		南アルプス市			中央市					甲府市			笛吹市			
構造物	旧利根川橋りょう		架道	中部横断道	加賀美高架橋	釜無川橋梁	常永川橋梁	小井川跨線橋	山王川橋りょう	環状架道	成島基地	山梨県駅	中央道架道	笛吹川・瀧川橋梁	中央道架道	境川変電所	実験線
工事進捗状況	契約状況	⑬	②		⑪	④	③	④	⑥	⑫		⑩	⑨	⑤		⑨	
	橋りょう・トンネル等工事																

※橋りょう・トンネル等工事の後、設備等工事を予定

No.	工区名	工事概要	請負者	工期	備考
①	自立式ガイドウェイ側壁製作保管(山梨地区)	PC製作工事	清水建設(株)	H30.1.18~R8.5.29	H30.8~ガイドウェイ製作開始
②	山梨県内高架橋ほか新設(利根川公園内)	高架橋工事(延長76m)	名工建設・早野組JV	R2.3.5~R5.9.28	R5.6 高架橋本体完成
③	山梨県内高架橋ほか新設(田富北小学校跡地)	高架橋工事(延長69m)	名工建設・早野組JV	R2.6.17~R6.3.31	R6.3 高架橋本体完成
④	釜無川橋りょう他	橋梁工事(延長1,170m)	鉄建建設・コアアツ工業・東鉄工業JV	R2.10.12~R8.8.12	R3.6~橋梁本体内着手
⑤	笛吹川・瀧川橋りょう他	橋梁工事(延長417.6m)	大林組・東亜建設工業・奇神建設JV	R3.3.11~R9.7.11	R4.11~橋梁本体内着手
⑥	山梨県内高架橋ほか新設(身延線交差部)	高架橋工事(延長141m)	名工建設・早野組JV	R3.7.7~R9.12.17	R4.3~橋梁本体内着手
⑦	境川変電所建物新設	変電所建物新設工事(鉄骨造2階建 延床面積約6,300m ²)	清水建設(株)	R3.8.26~R6.3.22	R6.3 建屋完成
⑧	境川変電所電力設備新設ほか	機器基礎、機器設置、配線	新生テクノス(株)、三菱電機(株)	R3.10~R8.12	R5.1~建物内変圧器搬入、組立 R5.4~電気設備新設
⑨	第一・第二中央自動車道架道橋ほか新設	橋梁工事及び高架橋工事 第一中央自動車道架道橋ほか 橋梁(約100m)、高架橋(約230m) 第二中央自動車道架道橋ほか 橋梁(約100m)、高架橋(約160m)	西松建設・東急建設JV	R5.2.14~R9.7.16	R5.11~橋梁本体内着手

凡例		工事	
契約状況	工事	契約状況	工事
未発注	未着手	契約手続中等	実施中
契約完了	完成		

No.	工区名	工事概要	請負者	工期	備考
⑩	中央新幹線山梨県駅(仮称)新設	高架橋(約960m)、橋りょう(約310m)、上家構造物(約15,000m ²)、その他構造物(環境対策等)		R6.5~	契約手続中
⑪	中央新幹線、加賀美高架橋	橋りょう(200m)、高架橋(590m)		R7.1~	契約手続中
⑫	中央新幹線、山王川橋りょう	橋りょう(250m)、高架橋(840m)		R7.4	発注見通し公表
⑬	中央新幹線、旧利根川橋りょう	橋りょう(200m)、高架橋(310m)		R7.4	発注見通し公表