

社会資本総合整備計画 (防災・安全社会資本整備総合交付金) 事後評価書

計画の名称	6 安全、安心にくらせるまちづくり～地域活性化・絆再生の街路整備～(防災・安全)	重点計画の該当	-
計画の期間	平成24年度～平成28年度(5年間)	交付対象	山梨県、甲州市
計画の目標			

街路整備により幅員3m以上の歩道を両側に整備することにより通勤、通学、高齢者等が安全・安心に利用できる道路環境を創造する。
またこれにより、地域の絆が深まり、商店街や住宅地域の交流が促進される場を提供する。

計画の成果目標(定量的指標)

アウトカム指標: 通学路の歩道(街路)の整備率(2m以上の歩道整備)を26.6%(H24)から28.2%(H28)まで向上させる。□

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

備考

当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)
26.6%	27.3%	28.5%

山梨県の歩道設置延長(算出根拠: 道路施設台帳データベース H23年度末)及び街路供用箇所延長から算出する。

H23年度までの2m以上の歩道整備率26.6%とする。
H24年度からH28年度までの供用開始箇所延長を歩道整備済延長に加算し整備率を算出する。

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	6,256 百万円	A	5,886 百万円	B	-	C	370 百万円	D	-	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	5.9%
-------	-----------------	--------------	---	--------------	---	---	---	------------	---	---	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山梨県独自に評価を実施	交付期間終了後
	公表の方法
	山梨県HP内

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																			
A 基幹事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	省略 工種	率 (基本)	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
												H24	H25	H26	H27	H28			
6-A-1	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)高畑町昇仙峡線	現道拡幅L=500m	甲府市						676	-	
6-A-2	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)滝坂下今井線	現道拡幅L=1,220m	甲斐市	●●●●●					100	-	
6-A-3	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)滝坂下今井線(Ⅱ期)	現道拡幅L=210m	甲斐市						211	-	
6-A-4	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)太田町蓬沢線	現道拡幅L=300m	甲府市	●●●●●					1,909	-	
6-A-5	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)田富町敷島線(大下条)	現道拡幅L=250m	甲斐市						273	-	
6-A-6	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)田富町敷島線(大下条Ⅱ)	現道拡幅L=180m	甲斐市	●●●●●					537	-	
6-A-7	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)丸の内二丁目竜王駅前線(長松寺工区Ⅰ期)	現道拡幅L=500m	甲府市						100	-	
6-A-8	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)塩の山西広門田線(Ⅱ期)	現道拡幅L=100m	甲州市						555	-	
6-A-9	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)上於曽駅前赤尾線(電線共同溝)	無電柱化L=690m	甲州市	●●●●●					100	-	
6-A-10	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)山梨市駅南線外1路線(Ⅰ期)	現道拡幅L=740m	山梨市	●●●●●					1,325	-	
6-A-11	街路	一般	山梨県	直接	改築	0.55	山梨県	S街路	(都)山梨市駅南線(Ⅱ期)	現道拡幅L=600m	山梨市						100	-	
												合計					5,886	-	

(様式第3)

社会資本総合整備計画 参考図面

令和2年3月18日

計画の名称	6 安全、安心にさせるまちづくり～地域活性化・絆再生の街路整備～ (防災・安全)	
計画の期間	平成24年度～平成28年度	交付団体 山梨県、甲州市

