

(土石流被害の防止による評価)

(区分) 国補

事業名	復旧治山(通常)	事業箇所	南アルプス市 須澤	地区名	ワサビ沢(わさびざわ)	事業主体	山梨県
(1)事業概要						(3)事業の妥当性評価	
①課題・背景						妥当 妥当でない <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
本計画箇所は、南アルプス市須澤駒場地区に流入する一級河川御滝沢川上流に位置している。近年の集中豪雨により溪流の荒廃が顕著となり、下流への土砂流出の恐れが高まったため、土砂流出防止対策を早急を実施し、保全対象の保護を図る必要がある。						①公共関与の妥当性(行政が行うべき事業か) ・森林法第41条第1項に規定された「保安施設事業」に該当	
②整備目標・効果						②事業執行主体の妥当性(県が行うべきか) ・森林法第41条第3項の規定により都道府県知事が整備	
□主要目標						③経済妥当性 費用便益費 便益(B) / 費用(C) = 10.55 > 1.0 ・便益(B) = 1471 百万円 ・費用(C) = 140 百万円	
○土石流災害の防止 保全対象 人家11戸 県道500m 林道500m 貯水池1ヶ所 緊急度・危険度 12 ≥ 10点 ※ 被害軽減額 533 ≥ 340百万円 ※ (※ 評価基準値)						④事業実施・規模の妥当性 ・流域内は治山堰堤が設置されているが、満砂となっている。なお、砂防ダム等の計画はない	
□副次目標						⑤整備手法の有効性 ・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が有効	
□副次効果						⑥環境負荷への配慮 ・切土法面は緑化し、裸地を残さない ・使用機械は排ガス対策型とし、環境負荷を軽減する	
○飲雑用水の安定供給「野呂川上水道貯水池の保護」						⑦事業計画の熟度 ・地元南アルプス市より強い要望あり	
○被災時の被害波及の防止「県道甲斐芦安線(第2次緊急輸送道路)の保護」						<妥当性評価> ・7項目すべて妥当であることから、妥当と判断	
(2)整備内容と整備量						(4)事業間優先度評価	
①整備内容 谷止工5基						・貢献度ランク: a 副次効果ランク: 1 優先度評価: S I	
②整備期間 平成27年度～平成29年度						(5)総合評価	
③総事業費 150百万円(国費 70百万円(1/2) 県費 80百万円(1/2))						<input type="radio"/> <input type="radio"/>	
④全体計画						・(3)及び(4)の結果から「最優先」に実施	
平成27年度 谷止工2基 60百万円 平成28年度 谷止工2基 50百万円 平成29年度 谷止工1基 40百万円						【事業位置図等】 省 略	
⑤既整備内容・期間・事業費 昭和50年度 谷止工1基 22百万円 昭和57年度 谷止工1基 75百万円 昭和59年度 谷止工1基 40百万円 昭和62年度 谷止工1基 47百万円 平成7年度 谷止工2基 60百万円							