

令和7年度 公共事業評価 事後評価箇所一覧表

番号	部 名	事業概要			主要目標	事業貢献度								計画変更				委員会審議対象案件 選定理由	評価 会議 選定 箇所	
		事業名	事業箇所 地区名（路線名）	整備内容		指標①		指標②		指標③		指標④		全体事業費 （百万円）		事業期間				B／C
						上段:着手時点数値等								上段：着 手 時						
						下段:評価時点数値								下段：事後評価時						
1	森林環境部	林道事業	菅野盛里線	林道開設 L=20,845m, W=5.0m	森林整備の効率化 （森林の持つ公益的機能の維持 向上や林業生産の効率化等を図 る） ①徒歩30分以内に到達できる範 囲内の人口林率	5.3	12.38		-		-		-	7,000	1.02	S62 ～ H20 22	1.55	－	当事業箇所は、事業費が10億円 以上であり、事業完了後5年が経 過している。 事業費及び事業期間ともに増加 しており、同一主要目標の他事業 よりも事業費が大きいことから、 委員会審議の対象とした。	○
				65.6								-	7,139		S62 ～ R2 34	1.06				
2	森林環境部	林道事業	富士・東部（北）線	林道開設 L=15,171m, W=5.0m		5.7	8.81		-		-		-	6,140	1.03	S58 ～ H19 25	1.48	－		
				50.2								-	6,351		S58 ～ R1 37	1.03				