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ASフーズ
跡地

※通⾏⽌め区間に隣接する農地に耕作等で出⼊りが必要な場合には現場にて個別対応をさせていただきます。
※R7.5⽉時点の予定であり、⼯事間の調整の結果、変更が⽣じる場合があります。

中北建設事務所

【全⾯通⾏⽌め】
電⼒設備移設⼯事
（東京電⼒）
※期間内で7⽇程度

■期間︓R7.6⽉上旬 〜 下旬

【全⾯通⾏⽌め】
SICランプ橋⼯事（NEXCO）
※⼤型機械は早朝・夜間に
規制し現場へ搬⼊

通⾏⽌め区間
⼯事箇所

【凡例】

通⾏可能箇所
（迂回ルート）

⼭梨県⼯事

INPEXパイプライン⼯事
東京電⼒⼯事

JR東海⼯事
NEXCO⼯事

関連⼯事凡例

リニア駅周辺事業の通⾏規制について

【全⾯通⾏⽌め】
埋蔵⽂化財調査
（JR東海）

【全⾯通⾏⽌め】
電⼒設備移設⼯事
（東京電⼒）
※期間内で3⽇程度
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ASフーズ
跡地

※通⾏⽌め区間に隣接する農地に耕作等で出⼊りが必要な場合には現場にて個別対応をさせていただきます。
※R7.5⽉時点の予定であり、⼯事間の調整の結果、変更が⽣じる場合があります。

中北建設事務所

■期間︓R7.7⽉上旬 〜 下旬

【全⾯通⾏⽌め】
舗装⼯事（⼭梨県）

【全⾯通⾏⽌め】
SICランプ橋⼯事（NEXCO）
※⼤型機械は早朝・夜間に
規制し現場へ搬⼊【⽚側交互通⾏】

道路改良⼯事
（⼭梨県）【全⾯通⾏⽌め】

埋蔵⽂化財調査
（JR東海）

通⾏⽌め区間
⼯事箇所

【凡例】

通⾏可能箇所
（迂回ルート）

⼭梨県⼯事

INPEXパイプライン⼯事
東京電⼒⼯事

JR東海⼯事
NEXCO⼯事

関連⼯事凡例

リニア駅周辺事業の通⾏規制について
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ASフーズ
跡地

※通⾏⽌め区間に隣接する農地に耕作等で出⼊りが必要な場合には現場にて個別対応をさせていただきます。
※R7.5⽉時点の予定であり、⼯事間の調整の結果、変更が⽣じる場合があります。

中北建設事務所

■期間︓R7.8⽉上旬 〜 下旬

【全⾯通⾏⽌め】
舗装⼯事（⼭梨県）

【全⾯通⾏⽌め】
SICランプ橋⼯事（NEXCO）
※⼤型機械は早朝・夜間に
規制し現場へ搬⼊

【⽚側交互通⾏】
電⼒設備移設⼯事
（東京電⼒）

【全⾯通⾏⽌め】
埋蔵⽂化財調査
（JR東海）

通⾏⽌め区間
⼯事箇所

【凡例】

通⾏可能箇所
（迂回ルート）

⼭梨県⼯事

INPEXパイプライン⼯事
東京電⼒⼯事

JR東海⼯事
NEXCO⼯事

関連⼯事凡例

リニア駅周辺事業の通⾏規制について




