

週休2日適用工事 実施要領

(主旨)

第1 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正に伴い示された、公共工事の品質確保のための担い手の育成・確保を図るための取組の一つとして、受注企業の現場代理人及び主任技術者・監理技術者（以下「技術者等」）と工事現場の労働者を週に2日間休日とし、同時に工事現場を閉所とすることにより、企業や入職予定者を含む労働者に対して、労働環境の改善に取り組む意識を促進させるとともに、建設業の完全週休2日普及に向けて「週休2日適用工事」（以下「適用工事」という。）の実施にあたり必要となる事項を定める。

(用語の定義)

第2 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。

2 週休2日

- ① 通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- ② 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- ③ 完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

3 4週8休

通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。

月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

(入札公告、特記仕様書への明示)

第3 発注機関の長は、適用工事を実施する場合は、入札公告及び特記仕様書において「適用工事」であることを明示する。

- 2 発注機関の長は、前項の規定によらず発注した工事において、契約後、受注者から工事着手日までに週休2日現場閉所を実施する旨の協議がなされた場合は、本要領を適用することができる。

(対象工事)

第4 原則として、山梨県県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。

- 2 以下のいずれかに該当する工事は、適用工事の対象外とすることができる。
 - (1) 災害復旧工事のうち、緊急を要する工事
 - (2) 工事内容、現場条件等適切に判断して、適用できない明確な理由がある工事

(週休2日の取組内容)

第5 週休2日は月単位を標準として実施し、さらに、質の向上を図る完全週休2日（土日）に取り組むこともできる。

2 適用工事の受注者（以下「受注者」という。）は、現場施工に着手した日から現場が完了する日までの間（ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者からあらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は除く。）、週に2日間現場閉所することに努めるとともに、労働環境にも配慮する。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

3 受注者は、月単位の週休2日現場閉所（計画・実績）書（参考様式-1）又は完全週休2日（土日）現場閉所（計画・実績）書（参考様式-2）等に現場閉所日を示し、施工計画書により発注者に提出する。

4 通期又は月単位の現場閉所日は、原則として土曜日及び日曜日とするが、受注者の意向により別の日に定めることもできる。

5 完全週休2日（土日）において、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。災害対応等で土日に代わる代替日の設定が困難であり、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定する。


なお、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工が必要な場合があることから、1週間の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とする。

また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週7回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週休2日（土日）を達成しているとみなす。

6 受注者は、対象期間中、作業状況や天候等で現場閉所日を変更する場合は、振替休日等を設定し、事前に発注者に連絡する。

〈対象期間とは〉

- ・工期全体から「準備期間と片付け期間を除く期間」を対象期間とする。



【②準備期間】とは、施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。

【⑤後片付け期間】とは、施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。

※「土木工事における適切な工期設定の考え方」より

7 受注者は、最終の現場閉所後速やかに「適用工事」の取組実績について、第3項の（参考様式-1又は2）等に週休2日の実施方法を（通期、月単位又は完全週休2日（土日）で）記載して発注者に提出し、確認を受けるものとする。

8 受注者の責によらず工期内に工事を完成することができないと判断した場合は、「建設工事標準請負契約約款」第21条の規定による工期の延長変更を請求することができる。また、発注者は受注者から工期の延長変更の請求があった場合は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき、適切に対応するものとする。

（周辺住民への周知）

第6 受注者は、工事現場の公衆の見やすいところに、週休2日適用工事であることを記載し

た揭示をする（A3版程度）。

（工事成績評定）

第7 発注者は、第5で定める受注者の取組に対し、別表「適用工事の取組に対する考査項目」により評価する。

2 週休2日適用工事では、第5で定める取組内容が4週8休未満である場合は、3点を減ずる。

（費用の計上について）

第8 費用の計上については、県土整備部長が別に定める取り扱いによる。

附 則

この要領は、平成28年6月1日から適用する。

この要領は、令和元年12月1日から適用する。

この要領は、令和2年4月1日から適用する。

この要領は、令和3年4月1日から適用する。

この要領は、令和4年10月1日から適用する。

この要領は、令和5年4月1日から適用する。

この要領は、令和6年4月1日から適用する。

この要領は、令和6年5月1日から適用する。

この要領は、令和7年5月1日から適用する。

別表「適用工事の取組に対する考査項目」

「適用工事」実施要領 第6にいう具体的な評価方法については、次のとおりとする。

1. 成績評定への加点

表 成績評定への加点

達成率 評定者	成績評定 考査項目別運用表	通期又は月単位の週休2日 28.5%以上 (4週8休以上) 達成	完全週休2日(土日) 達成
一次評定者	別紙-1② 考査項目 2. 施工状況 細別 II. 工程管理 ●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 施工計画書に定められた休日予定のとおり、休日の確保を行っている。 <input type="checkbox"/> ※細別内の他の評価対象項目と合わせ評価値は総合的に計算されることとなる。	(レ点1箇所)	(レ点1箇所)
	※「完全週休2日(土日)を達成した工事」の成績評定への加点 別紙-1⑧ 考査項目 8. 創意工夫 細別 I. 創意工夫 <input type="checkbox"/> その他 理由欄に(完全週休2日(土日)を達成しているため)と記載。	-	(レ点1箇所)
二次評定者	別紙-2① 考査項目 2. 施工状況 細別 II. 工程管理 ●評価対象項目 ・週休2日の確保は、下記の2事項両方で評価する。 <input type="checkbox"/> 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 <input type="checkbox"/> その他 理由欄に(施工計画に定められた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となるような取り組みを実施した)と記載。 ●判定基準 評価対象項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。 <input type="checkbox"/> ※細別内の他の評価対象項目と合わせ評価値は総合的に計算されることとなる。	(レ点2箇所)	(レ点2箇所)
評定点合計		0.0~2.0	0.0~2.4

※1 達成率

(達成率%) = (現場閉所日数) / (対象期間※)

※ 対象期間とは、「適用工事」実施要領 第4第5項による。

ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者からあらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は除く。

2 成績評定への減点(二次評定者)

成績評定、考査項目別運用表 考査項目 7. 法令遵守等

法令遵守の該当項目一覧表 8. その他

理由欄に「週休2日未達成のため」と記載し、3点減ずる。

○週休2日の確保

現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保の評価は、月単位の週休2日を標準としたことから、下記において加点評価を行う。

ただし、工事完成時に現場閉所による週休2日（4週8休以上）が受注者の責により確保出来ない場合は、実施状況に応じ、「考査項目別運用表 別紙－2④ 7. 法令遵守等 8. その他」理由欄に週休2日制未達成のためと記載し、3点減ずる措置を行う。

1次評定者

（考査項目別運用表 別紙－1② 2. 施工状況 II. 工程管理）

- ・評価する週休2日を、現場閉所による4週8休以上と定義する。
- ・週休2日の確保は、下記1事項のみで評価する。

施工計画書に定めた休日予定のとおり休日の確保を行っている。

（考査項目別運用表 別紙－1③ 5. 創意工夫 I. 創意工夫 その他）

- ・さらに、③ 完全週休2日（土日）を達成した工事については、加点評価するものとする。

【その他】

その他 [理由： 完全週休2日（土日）を達成したため]

2次評定者

（考査項目別運用表 別紙－2① 2. 施工状況 II. 工程管理）

- ・週休2日の確保は、下記2事項両方で評価する。

工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。

その他：理由に下記を記載して評価する。

[理由： 施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行うことに加え、他の模範となるような取組を実施した。]

- ・他の模範となるような取組とは、工程管理に係るデジタルツールやシステム活用などによるインフラDXの取組、社員教育及びPR 活動等をいう。
- ・また、工事成績評定入力システムの改良は行わず、当面、【その他】において評価項目を入力し、評価するものとする。

「施工プロセス」のチェックリスト 別紙－5④ 考査項目2. 施工状況

細別II. 工程管理 確認項目○工程管理）

- ・週休2日の達成状況を確認するため、施工プロセスチェックリストにおいて、施工中に適宜施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行った記録が整理されているかチェックする。

週休2日 現場閉所（計画・実績）書

契約番号：〇〇-24-××××

工事名：国道△△号道路改良工事

工期 令和7年4月1日～令和8年3月31日

受注者：(株)●●建設

		[現場稼働日：○] [現場閉所日：▲] [対象期間外：-]																												対象	開所	閉所	閉所割合	達成状況 ※4参照	備考
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
4月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		4月																												0	0	0	-		
5月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		5月																												0	0	0	-	○	
6月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		6月																												0	0	0	-	○	
7月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		7月																												0	0	0	-	○	
8月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		8月																												0	0	0	-	○	
9月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		9月																												0	0	0	-	○	
10月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		10月																												0	0	0	-	○	
11月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		11月																												0	0	0	-	○	
12月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		12月																												0	0	0	-	○	
1月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		1月																												0	0	0	-	○	
2月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		2月																												0	0	0	-	○	
3月	日																																		
	計画																																		
	実績																																		
		3月																												0	0	0	-	○	
		通期																												0	0	0	-	○	

※1 計画及び実施状況については、「現場稼働日：○」「現場閉所日：▲」「対象期間外：-」を選択すること
 なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする

※2 夏季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間は現場閉所日とする

※3 休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4 その月の土日の合計日数以上の閉所計画を立てても閉所割合が4週8休（28.5%）未満になる場合（工期のはじめ月や終わり月についても同様）は、閉所割合ではなく、計画閉所日数と実施閉所日数を比較して達成状況を評価する（Q&A参照）

※5 月を追加する場合は、最終月の下に追加すると通年集計に反映されないため注意すること

週休2日 現場閉所（計画・実績）書

(記入例)

契約番号：〇〇-24-××××

工事名：国道△△号道路改良工事

工期 令和7年4月8日～令和7年9月19日

受注者：(株)●●建設

月	日	「現場稼働日：○」「現場閉所日：▲」「対象期間外：-」																															対象	開所	閉所	閉所割合	達成状況		備考	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	※4参照								
4月												4月										3	3	0	0.00%															
4月	計画																																	3	3	0	0.00%			
4月	実績																																	3	3	0	0.00%	×	○	
5月												5月										31	20	11	35.48%															
5月	計画																																	31	20	11	35.48%			
5月	実績																																	31	21	10	32.26%	○		
6月												6月										30	21	9	30.00%															
6月	計画																																	30	21	9	30.00%			
6月	実績																																	30	22	8	26.67%	×		
7月												7月										31	23	8	25.81%															
7月	計画																																	31	23	8	25.81%			
7月	実績																																	31	23	8	25.81%	×	○	
8月												8月										31	18	13	41.94%															
8月	計画																																	31	18	13	41.94%			
8月	実績																																	31	18	13	41.94%	○		
9月												9月										10	8	2	20.00%															
9月	計画																																	10	8	2	20.00%			
9月	実績																																	10	8	2	20.00%	×	○	
10月												10月										0	0	0	-															
10月	計画																																	0	0	0	-			
10月	実績																																	0	0	0	-	○		
11月												11月										0	0	0	-															
11月	計画																																	0	0	0	-			
11月	実績																																	0	0	0	-	○		
12月												12月										0	0	0	-															
12月	計画																																	0	0	0	-			
12月	実績																																	0	0	0	-	○		
1月												1月										0	0	0	-															
1月	計画																																	0	0	0	-			
1月	実績																																	0	0	0	-	○		
2月												2月										0	0	0	-															
2月	計画																																	0	0	0	-			
2月	実績																																	0	0	0	-	○		
3月												3月										0	0	0	-															
3月	計画																																	0	0	0	-			
3月	実績																																	0	0	0	-	○		
												通期										136	94	42	30.88%	○														

※1 計画及び実施状況については、「現場稼働日：○」「現場閉所日：▲」「対象期間外：-」を選択すること
 なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする

※2 夏季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間は現場閉所日とする

※3 休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4 その月の土日の合計日数以上の閉所計画を立てても閉所割合が4週8休(28.5%)未滿になる場合(工期のはじめ月や終わり月についても同様)は、閉所割合ではなく、計画閉所日数と実施閉所日数を比較して達成状況を評価する(Q&A参照)

※5 月を追加する場合は、最終月の下に追加すると通年集計に反映されないため注意すること

完全週休2日（土日）現場閉所（計画・実績）書

契約番号：〇〇-24-××××

工事名：国道△△号道路改良工事

工期：令和7年4月1日☆ ～ 令和8年3月31日

受注者：（株）●●建設

※1 計画及び実施状況については、「現場稼働日：○」「現場閉所日：▲」「災害対応等：◇」「対象期間外：-」を選択すること

なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする

※2 夏季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間は現場閉所日とする

※3 休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4 災害対応等で「◇」を選択した場合は、備考にその理由を記載すること なお、達成状況は評価しない「-」

※5 週をコピーして追加する場合は、第1週は使用しないこと

☆ 入力すると以下の日付自動入力

	月	火	水	木	金	土	日	対 象	開 所	閉 所	閉 所 割 合	達 成 状 況	備 考
日付	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	第1週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	第2週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	第3週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	第4週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	第5週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	第6週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	第7週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	第8週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	第9週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	第10週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	第11週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	

完全週休2日（土日）現場閉所（計画・実績）書

契約番号：〇〇-24-××××

工事名：国道△△号道路改良工事

工期：令和7年4月8日☆ ～ 令和7年5月30日

受注者：（株）●●建設

※1 計画及び実施状況については、「現場稼働日：○」「現場閉所日：▲」「災害対応等：◇」「対象期間外：-」を選択すること

なお、対象期間外は、工場製作期間中、一時中止期間中等、工事現場を一定期間、連続的に閉所する期間とする

※2 夏季休暇は3日間、年末年始休暇は6日間、必ず取得することとし、当該期間は現場閉所日とする

※3 休日取得計画書の提出後に計画に変更が生じた場合は、赤字で休日取得計画の変更箇所を修正し、実績報告すること

※4 災害対応等で「◇」を選択した場合は、備考にその理由を記載すること なお、達成状況は評価しない「-」

※5 週をコピーして追加する場合は、第1週は使用しないこと

（記入例）

☆ 入力すると以下の日付自動入力

	月	火	水	木	金	土	日	対象	開所	閉所	閉所割合	達成状況	備考
日付	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	第1週					
計画		-	-	-	○	▲	▲	3	1	2	66.67%		
実績		-	-	-	○	▲	▲	3	1	2	66.67%	○	
日付	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	第2週					
計画	○	○	○	○	○	▲	▲	7	5	2	28.57%		
実績	○	○	○	○	○	▲	▲	7	5	2	28.57%	○	
日付	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	第3週					
計画	○	○	○	○	○	▲	▲	7	5	2	28.57%		
実績	○	○	▲	▲	○	○	○	7	5	2	28.57%	○	
日付	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	第4週					
計画	○	○	▲	○	○	▲	▲	7	4	3	42.86%		
実績	○	○	▲	○	○	▲	▲	7	4	3	42.86%	○	
日付	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	第5週					
計画	▲	▲	○	○	○	○	○	7	5	2	28.57%		
実績	▲	▲	○	○	○	○	○	7	5	2	28.57%	○	
日付	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	第6週					
計画	○	○	○	○	○	▲	▲	7	5	2	28.57%		
実績	○	○	○	▲	○	○	○	7	6	1	14.29%	×	
日付	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	第7週					
計画	○	○	○	○	○	▲	▲	7	5	2	28.57%		
実績	○	○	○	◇	◇	◇	◇	7	7	0	0.00%	-	災害
日付	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	第8週					
計画	○	○	-	-	-			2	2	0	0.00%		
実績	○	○	-	-	-			2	2	0	0.00%	×	
日付	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	第9週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	第10週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	
日付	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	第11週					
計画								0	0	0	-		
実績								0	0	0	-	○	

週休 2 日適用工事における Q & A

Q 1 交通管理者との協議の結果、週休2日が確保できない場合は評価できないか。
 A 1 受注者の責によらず作業を余儀なくされる場合は、その期間を週休2日の対象から外して判断する。

Q 2 月単位の週休2日の場合に、1か月でも達成できなければ月単位の週休2日として認めないか。

A 2 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいうため、認められない。

Q 3 暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、4週8休扱いにならないのか。

A 3 その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。工期のはじめ月や終わり月についても同様。

イメージ：

① $8 \div 31 = 25.8\%$ となり、28.5%を下回るが達成しているものとみなす。

4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす

②③ 21日着手や11日完成の場合、

$2 \div 11 = 18.2\%$ となり、28.5%を下回るが達成しているものとみなす。

①							②							③						
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
30	1	2	3	4	5	6	30	1	2	3	4	5	6	30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3	28	29	30	31	1	2	3	28	29	30	31	1	2	3

①: 土曜日から日曜日までの8日間は閉所（ピンク色）されている。②: 21日着手（着手から土曜日までの6日間は閉所）と11日完成（11日までの6日間は閉所）の両方がある。③: 11日完成（11日までの6日間は閉所）がある。

Q 4 現場閉所とは
 A 4 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。