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森林環境部建設工事施工管理基準 

この建設工事施工管理基準（以下、「管理基準」とする。）は、建設工事標準仕様書第１編１－１－23

「施工管理」に規定する建設工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。 

１．目   的 

この管理基準は、建設工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び

品質規格の確保を図ることを目的とする。 

２．適   用 

この管理基準は、山梨県森林環境部が発注する建設工事について適用する。ただし、設計図書に明

示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等により、この

管理基準によりがたい場合、または基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施

工管理を行うものとする。 

３．構   成 

工 程 管 理

施 工 管 理             出来形管理 

（工事写真を含む）    品 質 管 理

４．管理の実施 

(1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。 

(2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。 

(3) 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施

しなければならない。 

(4) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管

し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

５．管理項目及び方法 

(1) 工程管理 

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（ＰＥＲＴ）又はバーチャート方式

など）により作成した実施工程表により行うものとする。但し、応急処理又は維持工事等の当初工

事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。 

(2) 出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測

値を対比して記録した出来形管理図と出来形管理表を作成し管理するものとする。 

(3) 品質管理 

１．受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理し、その管

理内容に応じて、工程能力図又は、品質管理図表（ヒストグラム、ｘ－Ｒ、ｘ－Ｒｓ－Ｒｍなど）

を作成するものとする。但し、測定数が 10 点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は

不要とする。 

この品質管理基準の適用は、下記に揚げる工種(ｲ)、(ﾛ)、の条件に該当する工事を除き、試験区

分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。 
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また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定するものを実施するも

のとする。 

(ｲ) 路 盤 

維持工事等の小規模なもの（施工面積が 500m2以下のもの） 

(ﾛ) アスファルト舗装 

維持工事等の小規模なもの（同一配合の合材が 50ｔ未満のもの） 

２．受注者は、セメントコンクリートの適用に当たり、無筋コンクリート構造物のうち重力式橋台、

橋脚及び重力式擁壁（高さ 2.5ｍを超えるもの）については、鉄筋コンクリートに準ずるものとす

る。 

６．規格値 

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計測）値は、す

べて規格値を満足しなければならない。 

７．その他 

(1) 工事写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇

所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準により撮影し、適

切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければ

ならない。 

付 則 

１．昭和 52 年 4 月 1 日 

２．平成 3 年 4 月 1 日改正 

３．平成 9 年 4 月 1 日改正 

４．平成 13 年 4 月 1 日改正 

５．平成 18 年 4 月 1 日改正 

６．平成 19 年 4 月 1 日改正 

７．平成 20 年 4 月 1 日改正 

８．平成 21 年 4 月 1 日改正 

９．平成 22 年 4 月 1 日改正 

１０． 平成 27 年 4 月 1 日改正 

１１． 平成 28 年 4 月 1 日改正 

１２． 平成 29 年 4 月 1 日改正 
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出来形管理基準及び規格値

【第１編 共 通 編】         編や章については森林環境部建設工事標準仕様書と整合させるものとする。

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第２章 土工 

（治山土工・林道土工共通） IP 設置工   15

第３節 治山土工 2－3－2 掘削工   15 

2－3－3 盛土工   15

2－3－5 法面整形工(盛土工) 16

第４節 林道土工 2－4－3 掘削工（切土工） 16 

2－4－4 盛土工 路体盛土工  17 

路床盛土工  17

2－4－5 法面整形工（盛土工） 17

第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

 第６節 鉄筋工 3－6－4 組立て   17

【第３編 土木工事共通編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第２章 一般施工 

 第３節 共通的工種 2－3－4 矢板工 鋼矢板  

18

軽量鋼矢板  

コンクリート矢板  

広幅鋼矢板  

可とう鋼矢板  

 第 14 節 法面工（共通） 2-14-4 法枠工 現場打法枠工  

18現場吹付法枠工  

プレキャスト法枠工  

2-14-3 吹付工 コンクリート  
18

モルタル  

2-14-2 植生工 種子吹付工  

19

張芝工  

筋芝工  

市松芝工  

植生シート工  

植生マット工  

種子帯筋工  

人工張芝工  

植生穴工  

実播工  

むしろ伏工  

網伏工  

植生基材吹付工  

客土吹付工  

第３節 共通的工種 2－3－5 縁石工 縁石・アスカーブ  19 

2－3－6 小型標識工   19

2－3－7 防止柵工 立入防止柵 

転落（横断）防止柵 

車止めポスト 

20 

2－3－8 路側防止柵工 ガードレール  
20

ガードケーブル  

2－3－9 区画線工 区画線工  21

2－3－10 道路付属物工 視線誘導標  
21

距離標  

第 12 節工場製作工 2－12－3 桁製作工 仮組立による検査を実施す

る場合 
22

シミュレーション仮組立検

査を行う場合 
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【第３編 土木工事共通編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

 第 12 節工場製作工 2－12－3 桁製作工 仮組立による検査を実施し

ない場合。 
23

鋼製ダム製作工（仮組立時） 25 

2－12-11 工場塗装工   25

第３節 共通的工種 2－3－16 コンクリート面塗装

工 
26

 第４節 基礎工 2－4－1 一般事項 切込砂利  

26
砕石基礎工  

割ぐり石基礎工  

均しコンクリート  

2－4－3 基礎工(護岸) 現場打  26 

プレキャスト  27

2－4－4 既製杭工 既製コンクリート杭  

27鋼管杭  

Ｈ鋼杭  

2－4－5 場所打杭工   27

2－4－6 深礎工   27

2－4－7 オープンケーソン基

礎工 
 28

2－4－8 ニューマチックケー

ソン基礎工 
28

2－4－9 鋼管矢板基礎工   28

第５節 石・ブロック積（張）工 2－5－3 コンクリートブロッ

ク工 

コンクリートブロック積み

29
コンクリートブロック張り

連節ブロック張り  

天端保護ブロック  

2－5－4 緑化ブロック工   30

2－5－5 石積（張）工   30

 第６節 一般舗装工 2－6－7 アスファルト舗装工 下層路盤工  

31上層路盤工（粒度調整路盤

工） 

上層路盤工（セメント（石

灰）安定処理工） 
32

加熱アスファルト安定処理

工 

基層工  
33

表層工  

2－6－12 コンクリート舗装工 下層路盤工  
34

粒度調整路盤工  

セメント（石灰・瀝青）安

定処理工 35

アスファルト中間層  

コンクリート舗装版工  36

転圧コンクリート版工 

（下層路盤工） 
36

転圧コンクリート版工（粒

度調整路盤工） 
36

転圧コンクリート版工（セ

メント（石灰・瀝青）安定

処理工） 

37

転圧コンクリート版工（ア

スファルト中間層） 
37

転圧コンクリート版工  37

 第７節 地盤改良工 2－7－2 路床安定処理工   38

2－7－3 置換工   38

2－7－5 パイルネット工   39
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【第３編 土木工事共通 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

 第７節 地盤改良工 2－7－6 サンドマット工   39 

2－7－7 バーチカルドレーン

工 

サンドドレーン工  

40 ペーパードレーン工  

袋詰式サンドドレーン工  

2－7－8 締固め改良工 サンドコンパクションパイ

ル工 
40 

2－7－9 固結工 粉体噴射攪拌工  

40高圧噴射攪拌工  

スラリー攪拌工  

生石灰パイル工  

 第 10 節 仮設工 2－10－5 土留・仮締切工 Ｈ鋼杭  

41 

鋼矢板  

アンカー工  

連節ブロック張り工  

締切盛土  

中詰盛土  

2－10－9 地中連続壁工 

（壁式） 
42

2－10－10 地中連続壁工（柱列

式） 
42

2－10－22 法面吹付工   42

 第 11 節 軽量盛土工 2－11－2 軽量盛土工  第1編2－4－4 路体盛土

工 17 

【第４編 治 山 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第１章 治山ダム 

第３節 工場製作工 1－3－3 鋼製ダム製作工（仮

組立時） 

 第 3 編 2-12-3 鋼製ダム製

作工（仮組立時） 
25

1－3－4 鋼製ダム仮設材製作

工 
43 

1－3－5 工場塗装工  第3編2-12-11工場塗装工 25 

第４節 コンクリートダム工 1－4－4 コンクリートダム本

体工 
43 

1－4－5 コンクリート副ダム

工 
44 

1－4－6 コンクリート側壁工

1－4－8 水叩工   

第５節 鋼製ダム工 1－5－5 鋼製ダム本体工 不透過型  
45 

透過型  

1－5－6 鋼製側壁工   45

1－5－7 コンクリート側壁工   46 

1－5－9 水叩工   46

1－5－10 現場塗装工   46 

第６節 護床工・根固め工 1－6－3 根固めブロック工   47

1－6－6 沈床工   47

1－6－7 かご工 じゃかご工  47

ふとんかご工  48

第７節 治山ダム付属物設置

工 

1－7－3 防止柵工  第 3 編 2-3-7 防止柵工 
20
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【第４編 治 山 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第２章 流路

第３節 流路護岸工 2－3－4 基礎工  第 3 編 2-4-3 基礎工 26 

2－3－5 コンクリート擁壁工   48

2－3－6 ブロック積擁壁工  第 3 編 2-5-3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 29

2－3－7 石積擁壁工  第 3 編 2-5-5 石積（張）工 30

2－3－8 護岸付属物工   49

2－3－9 植生工  第 3 編 2-14-2 植生工 19

第４節 床固め工 2－4－4 床固め本体工   49

2－4－5 垂直壁工   49

2－4－6 帯工   49 

2－4－7 側壁工   49

2－4－8 水叩工   50

2－4－9 魚道工   50

第５節 根固め・水制工 2－5－4 根固めブロック工   50

2－5－6 捨石工   51

2－5－7 かご工 じゃかご工  51

ふとんかご工  51

かごマット工  52

第６節 流路付属物設置工 2－6－2 階段工   52

2－6－3 防止柵工  第 3 編 2-3-7 防止柵工 20

流路 コンクリート流路工   

53
コンクリートブロック流路工   

土流路工   

ふとんかご流路工   

第３章 山腹

 第３節 基礎擁壁工 3－3－3 既製杭工  第 3 編 2-4-4 既製杭工 27

3－3－4 場所打擁壁工   54

3－3－5 プレキャスト擁壁工 55

3－3－6 補強土擁壁工   55

3－3－7 土留・仮締切工  第 3 編 2-10-5 土留・仮締切工 41

第４節 土留工 3－4－3 コンクリート土留工 小型擁壁工  55 

3－4－4 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工 55

3－4－5 石積・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

積土留工 

 第 3 編 2-5-3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 

第 3 編 2-5-5 石積工(張)工 
30

3－4－6 丸太積土留工 木製構造物  56

3－4－8 鋼製枠土留工  第 4 編 1-5-6 鋼製側壁工 45

3－4－10 かご土留工 じゃかご工  
56

ふとんかご工  

3－4－11 井桁ブロック工   57

第６節 暗きょ工 3－6－3 礫暗きょ工   

57

3－6－4 鉄線篭暗きょ工   

3－6－5 その他二次製品を用

いた暗きょ工 

3－6－5 山腹明暗きょ工   

3－6－6 ボーリング暗きょ工  第 4 編 4-3-4 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗きょ工 60

第８節 水路工 3－8－3 張芝水路工   

58

3－8－4 練張・空張水路工

3－8－5 鋼製・コンクリート

二次製品水路工 

3－8－7 土のう等緑化二次製

品水路工 

 第 4 編 3-8-3 張芝水路工 

3－8－8 モルタル吹付水路工  第 4 編 3-8-3 張芝水路工 
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【第４編 治 山 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第 10 節 柵工 3－10－2 編柵工   

58
3－10－3 木柵・丸太柵   

3－10－5  鋼製・合成樹脂二次

製品の柵工 

第 11 節 筋工 3－11－2 石筋工   

58

3－11－3 萱筋工   

3－11－4 丸太筋工   

3－11－5 その他緑化製品を用

いた筋工 

第 12 節 緑化吹付工 3－12－2 種子吹付工  第 3 編 2-14-2 植生工 

193－12－3 植生基材吹付工 

（客土・植生基材） 

 第 3 編 2-14-2 植生工 

第 13 節 実播工 3－13－2 筋実播工  第 3 編 2-14-2 植生工 

193－13－3 斜面実播工  第 3 編 2-14-2 植生工 

3－13－4 航空実播工  第 3 編 2-14-2 植生工 

第 14 節 伏工 3－14－2 むしろ伏工  第 3 編 2-14-2 植生工 

19
3－14－3 網伏工  第 3 編 2-14-2 植生工 

3－14－4 その他二次製品を用

いた伏工（植生ネット） 

 第 3 編 2-14-2 植生工 

第 15 節 ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ)吹付

工 

3－15－2  コンクリート（モル

タル）吹付工 

 第 3 編 2-14-3 吹付工 
18

第 16 節 法枠工 3－16－2 軽量法枠工  第 3 編 2-14-4 法枠工 

18
3－16－3 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工  第 3 編 2-14-4 法枠工 

3－16－4 現場打及び現場吹付

法枠工 

 第 3 編 2-14-4 法枠工 

第 17 節 植栽工 3－17－2 植栽   59

第 18 節 落石防止工 3－18－3 鋼製落石防止壁工

59
3－18－4 落石防護柵工   

3－18－5 落石防護網工   

3－18－7 固定工（ロープ伏工）

第４章 地すべり防止

 第３節 地下水排除工 4－3－3 暗きょ工  第 4 編 3-6-3 礫暗きょ工 57

4－3－4 ボーリング暗きょ工
60

4－3－5 集水井工   

 第４節 地下水遮断工 4－4－3 場所打擁壁工   61

4－4－4 固結工  第 3 編 2-7-9 固結工 40

4－4－5 矢板工  第 3 編 2-3-4 矢板工 18

 第６節 抑止工・ｱﾝｶｰ工 4－6－2 既製杭工  第 3 編 2-4-4 既製杭工 27

4－6－3 場所打杭工  第 3 編 2-4-5 場所打杭工 27

4－6－4 シャフト工（深礎工） 第 3 編 2-4-6 深礎工 27

4－6－5 合成杭工   62

4－6－6 抑止アンカー工   62

4－6－7 ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ

ｰﾄ板) 
62

【第５編 林 道 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第１章 開設・改良

 第３節 法面工 1－3－2 植生工  第 3 編 2-14-2 植生工 19

1－3－3 法面吹付工 コンクリート 第 3 編 2-14-3 吹付工 

18モルタル 第 3 編 2-14-3 吹付工 

1－3－4 法枠工  第 3 編 2-14-4 法枠工 

1－3－6 アンカー工   
63
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【第５編 林 道 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

 第３節 法面工 1－3－8 ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ

ｰﾄ板) 
63 

1－3－7 かご工 じゃかご  
63 

ふとんかご  

 第４節 擁壁工 1－4－3 既製杭工  第 3 編 2-4-4 鋼製杭工 27

1－4－4 場所打杭工  第 3 編 2-4-5 場所打杭工 27 

1－4－5 場所打擁壁工   64

1－4－6 プレキャスト擁壁工   64

1－4－7 補強土壁工   65 

1－4－8 井桁ブロック工   65

1－4－5 小型擁壁工   66

1－4－9 土留・仮締切工  第 3編 2-10-5土留･仮締切工 41 

第５節 石・ブロック積(張)

工 

1－5－3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工  第 3 編 2-5-3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 29

1－5－4 緑化ブロック工  第 3 編 2-5-4 緑化ﾌﾞﾛｯｸ工 30

1－5－5 石積（張）工  第 3 編 2-5-5 石積（張）工 30

 第６節 排水施設工 1－6－4 側溝工 場所打Ｕ型側溝  
66

プレキャストＵ型側溝  

Ｌ型側溝  67

1－6－6 現場打カルバート工 67

1－6－7 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 プレキャストボックス工  67

プレキャストパイプ工  67

1－6－9 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ工   67

1－6－12 集水桝工   68

1－6－15 地下排水工   68

第７節 防護柵工 1－7－3 路側防護柵工  第 3 編 2-3-8 路側防護柵工 20

1－7－4 防止柵工  第 3 編 2-3-7 防止柵工 20

 第８節 落石雪害防止工 1－8－4 落石防止網工   68

1－8－5 落石防護柵工   69

1－8－6 防雪柵工   69

1－8－7 雪崩予防柵工   70

第９節 標識工 1－9－3 小型標識工  第 3 編 2-3-6 小型標識工 19

1－9－4 大型標識工 標識基礎  70 

標識柱工  70

第 10 節 路盤工 1－10－2 切り込み砕石路盤工   71

1－10－3 砕石敷工 上層路盤工 第 5 編 1-10-2 切り込み砕石

路盤工 
71

下層路盤工 第 5 編 1-10-2 切り込み砕石

路盤工 
71

1－10－5 コンクリート路面工   71

第 11 節 道路付属物施設工 1－11－3 区画線工  第 3 編 2-3-9 区画線工 21

1－11－4 縁石工  第 3 編 2-3-5 縁石工 19 

1－11－6 道路付属物工  第 3 編 2-3-10 道路付属物工 21

1－11－7 照明工（照明柱基礎

工） 
72 

第２章 舗装 

第４節 舗装工 2－4－5 アスファルト舗装工  第 3編 2-6-5 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 33

2－4－6 半たわみ性舗装工 下層路盤工  72

上層路盤工 

（粒度調整路盤工） 
72

上層路盤工（セメント（石

灰）安定処理工） 
73

加熱アスファルト 

安定処理工 
73

基層工  73

表層工  74 
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【第５編 林 道 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第４節 舗装工 2－4－7 排水性舗装工 下層路盤工  74

上層路盤工 

（粒度調整路盤工） 
74

上層路盤工 

（セメント（石灰）安定処

理工） 

75

加熱アスファルト 

安定処理工 
75

基層工  76

表層工  76

2－4－8 グースアスファルト

舗装工 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工  76 

基層工  77

表層工  78

2－4－10 コンクリート舗装工  第 3編 2-6-12 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 36

第５節 路面排水工 2－5－3 側溝工 Ｌ型街渠工  

79
ＬＯ型街渠工  

プレキャストＵ型側溝工  

管（函）渠型側溝工  

2－5－4 管渠工   79

2－5－5 街渠桝（街渠桝工）   79

第３章 橋梁下部 

第３節 工場製作工 3－3－2 刃口金物製作工   79

3－3－3 鋼製橋脚製作工   80 

3－3－4 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工   81 

仮設材製作工   81

3－3－5 工場塗装工  第 3 編 2-12-11 工場塗装工 25

第６節 橋台工 3－6－3 既製杭工  第 3 編 2-4-4 既製杭工 27 

3－6－4 場所打杭工  第 3 編 2-4-5 場所打杭工 27

3－6－5 深礎工  第 3 編 2-4-6 深礎工 27 

3－6－6 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工  第 3 編 2-4-7 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ工 28 

3－6－7 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工  第 3 編 2-4-8 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基

礎工 
28 

3－6－8 橋台躯体工   81

第７節 ＲＣ橋脚工 3－7－3 既製杭工  第 3 編 2-4-4 既製杭工 27

3－7－4 場所打杭工  第 3 編 2-4-5 場所打杭工 27

3－7－5 深礎工  第 3 編 2-4-6 深礎工 27

3－7－6 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工  第 3 編 2-4-7 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ工 28 

3－7－7 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工  第 3 編 2-4-8 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基

礎工 
28

3－7－8 鋼管矢板基礎工  第 3編 2-4-9鋼管矢板基礎工 28

3－7－9 ＲＣ躯体工 張出式  82

重力式  82

半重力式  82

ラーメン式  83

第８節 鋼製橋脚工 3－8－3 既製杭工  第 3 編 2-4-4 既製杭工 27 

3－8－4 場所打杭工  第 3 編 2-4-5 場所打杭工 27

3－8－5 深礎工  第 3 編 2-4-6 深礎工 27 

3－8－6 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工  第 3 編 2-4-7 ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ工 28 
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【第５編 林 道 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第８節 鋼製橋脚工 3－8－7 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工  第 3 編 2-4-8 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

基礎工 
28

3－8－8 鋼管矢板基礎工  第 3 編 2-4-9 鋼管矢板基礎

工 

28 

3－8－9 橋脚フーチング工 Ｉ型・Ｔ型  83

門型  84

3－8－10 橋脚架設工 Ｉ型・Ｔ型  
84 

門型  

3－8－11 現場継手工   84

3－8－12 現場塗装工   85 

第９節護岸工 3－9－3 笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工  第 3 編 2-4-3 基礎工 26 

3－9－4 基礎工  第 3 編 2-4-3 基礎工 26 

3－9－5 矢板工  第 3 編 2-3-4 矢板工 18

3－9－6 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工  第 3 編 2-5-3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

工 
29

3－9－7 護岸付属物工   85

3－9－8 石積（張）工  第 3 編 2-5-5 石積（張）工 30

3－9－10 法枠工  第 3 編 2-14-4 法枠工 18 

3－9－11 植生工  第 3 編 2-14-2 植生工 19 

3－9－12 覆土工  第 1 編 2-4-5 法面整形工 17

第４章 鋼橋上部 

 第３節 工場製作工 4－3－3 桁製作工 仮組立による検査を実施す

る場合。 

第 3 編 2-12-3 桁製作工 
22

仮組立による検査を実施し

ない場合。 

第 3 編 2-12-3 桁製作工 
24 

4－3－4 検査路製作工   86 

4－3－5 鋼製伸縮継手製作工   86 

4－3－6 落橋防止装置製作工   86

4－3－7 鋼製排水管製作工   86

4－3－8 橋梁用防護柵製作工   87 

4－3－9 橋梁用高欄製作工   87

4－3－10 鋳造費 金属支承工  88

大型ゴム支承工  89

4－3－11 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工   90 

4－3－12 仮設材製作工   90

4－3－13 工場塗装工  第 3 編 2-12-11 工場塗装工 25 

第５節 鋼橋架設工 4－5－4 架設工(ｸﾚｰﾝ架設）

91

4－5－5 架設工（ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ

架設） 

4－5－6 架設工（ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮ

ﾝ架設） 

4－5－7 架設工（架設桁架設）

4－5－8 架設工（送出し架設）

4－5－9 架設工（ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ

架設） 

4－5-10 支承工 鋼製支承  93 

ゴム支承  93

第６節 橋梁現場塗装工 4－6－3 現場塗装工   92

第７節 床版工 4－7－2 床版工   92 

第８節 橋梁付属物工  

4－8－2 伸縮装置工 

ゴムジョイント  94 

鋼製フィンガージョイント 94

4－8－3 落橋防止装置工   94

4－8－5 地覆工   94

4－8－6 橋梁用防護柵工   95 
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【第５編 林 道 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第８節 橋梁付属物工 4－8－7 橋梁用高欄工   95 

4－8－8 検査路工   95 

第５章 コンクリート橋上部 

第３節 工場製作工 5－3－2 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工   96

5－3－3 橋梁用防護柵製作工 96

5－3－4 鋼製伸縮継手製作工 97 

5－3－5 工場塗装工  第 3 編 2-12-11 工場塗装工 25 

 第５節 ＰＣ橋工 5－5－2 プレテンション桁製

作工（購入工） 

けた橋  97 

スラブ橋  98 

5－5－3 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 98

5－5－4 プレキャストセグメ

ント製作工（購入工） 
99

5－5－5 プレキャストセグメ

ント主桁組立工 
99

5－5－7 架設工（クレーン架

設） 
99 

5－5－8 架設工（架設桁架設）  99 

5－5－9 床版・横組工   99

5－5－10 落橋防止装置工  第 5 編 4－8－3 落橋防止装

置工 
94

第６節 プレビーム桁橋工 5－6－2 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工（現

場） 
100

5－6－4 架設工（クレーン架

設） 

 第 5 編 5-5-7 架設工（クレ

ーン架設） 
99

5－6－5 架設工（架設桁架設） 第 5 編 5-5-8 架設工（架設

桁架設） 
99 

5－6－6 床版・横組工  第 5 編 5-5-9 床版・横組工 99 

5－6－9 落橋防止装置工  第 5 編 4－8－3 落橋防止装

置工 
94 

第７節 ＰＣﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 5－7－2 架設支保工 固定  
100 

移動  

5－7－3 支承工 鋼製支承 
第 5 編 4－5-10 支承工 93 

ゴム支承 

5－7－4 ＰＣﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工   100

5－7－5 落橋防止装置工  第 5 編 4－8－3 落橋防止装

置工 
94 

第８節 ＲＣﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 5－8－2 架設支保工 固定 
第 5 編 5－7－2 架設支保工 100 

移動 

5－8－3 支承工 鋼製支承 
第 5 編 4－5-10 支承工 93

ゴム支承 

5－8－4 ＲＣ場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ

製作工 

 第 5編 5－7－4ＰＣﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ

製作工 
100

5－8－5 落橋防止装置工  第 5 編 4－8－3 落橋防止装

置工 
94

第９節 ＰＣ版桁橋工 5－9－2 ＰＣ版桁製作工  第 5編 5－7－4ＰＣﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ

製作工 
100 

第 10 節 ＰＣ箱桁橋工 5－10－3 支承工 鋼製支承 
第 5 編 4－5-10 支承工 93

ゴム支承 

5－10－4 ＰＣ箱桁製作工   101

5－10－5 落橋防止装置工  第 5 編 4－8－3 落橋防止装

置工 
94

第 11 節 ＰＣ片持箱桁橋工 5－11－2 ＰＣ片持箱桁製作工  第 5編 5－10－4ＰＣ箱桁製

作工 
101

5－11－3 支承工 鋼製支承 
第 5 編 4－5-10 支承工 93 

ゴム支承 

5－11－4 架設工（片持架設） 第 5 編 5-5-7 架設工（クレ

ーン架設） 
99
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【第５編 林 道 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第 12 節 ＰＣ押出し箱桁橋工 5－12－2 ＰＣ押出し箱桁製作

工 
101

5－12－3 架設工（押出し架設） 第 5 編 5-5-7 架設工（クレ

ーン架設） 
99

 第 13 節 橋梁付属物工 5－13－2 伸縮装置工 ゴムジョイント 
第5編4－8－2伸縮装置工

94

鋼製フィンガージョイント 94

5－13－4 地覆工   102

5－13－5 橋梁用防護柵工   102

5－13－6 橋梁用高欄工   102

第７章 トンネル（ＮＡＴＭ） 

 第４節 支保工 7－4－3 吹付工   102

7－4－4 ロックボルト工   102

 第５節 覆工 7－5－3 覆工コンクリート工   103

7－5－4 側壁コンクリート工   103

 第６節 インバート工 7－6－4 インバート本体工   104

 第７節 坑内付帯工 7－7－5 地下排水工   104

 第８節 坑門工 7－8－4 坑門本体工   105

7－8－5 明り巻工   105

【第６編 林 道 維 持・修 繕 編】 

章、節 工種 準用する出来形管理基準 頁

第２章 林道修繕 

 第３節 工場製作工 2－3－4 桁補強材製作工   106

 第４節 舗装修繕工 2－4－3 路面切削工   107

2－4－4 舗装打換え工   107

2－4－5 切削オーバーレイ工 107

2－4－6 オーバーレイ工   108

2－4－7 路上再生路盤工   108

2－4－8 路上表層再生工   109

第５節 道路構造物修繕工 2－5－3 排水構造物修繕工   109

第６節 橋梁修繕工 2－6－7 鋼桁補強工   110

2－6－8 伸縮継手修繕工（ゴム

ジョイント） 
110

2－6－10 ＰＣ橋支承修繕工・

鋼桁支承修繕工 

鋼製支承  111

ゴム支承  111

第 7節 現場塗装工 2－7－5 コンクリート面塗装

工 

第 3 編 2-3-16 コンクリー

ト面塗装工 
26
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