
（区分）　国補　・　県単　

④特記事項（関連事業概要等）

百万円 3,517 百万円 3,850
⑤これまでの評価状況（平成２６年度事前評価）

①事業目的及び効果

　

□副次目標 ○農業用排水能力の向上
　 〇集落間・小規模拠点施設へのアクセス向上

□副次効果 〇遊休農地の解消　
〇農地の保全

②事業概要

③全体計画

事業費 百万円 532 百万円

事業費 百万円 99 百万円 766 百万円
※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。

2,985

現
計
画

　本事業は、労力を要する地形、農家の高齢化、耕作放棄地の増加等の問題を
抱える中で、農作業の効率化、担い手への集積、鳥獣被害による農地の遊休化
防止等を進めて農業経営の安定化を図るために必要であり、実施が妥当であ
る。

令和7年度以降
（評価実施年度）

用排水路L=342m
農道L=3,967m
区画整理A=10.1ha
鳥獣害防止施設
　　　　L=6,424ｍ

変
更
計
画

工事
内容

□主要目標 ○農業生産力の向上
(面積当たりの農業所得増加額：1,002千円/ha≧810千円/ha）

2,985

令和5年度まで
令和6年度

用排水路L=342m
農道L=3,967m
区画整理A=10.1ha
鳥獣害防止施設
　　　　L=6,424ｍ

　　　　　　現計画　　変更計画　　　　　　　　　現計画　　　変更計画
用排水路 L=1,430ｍ →L=672m    農道　　　　　L=7,930m →L=4,415m
区画整理 A=31.9ha → A=14.7ha 鳥獣害防止施設 L=9,500m→L=6,424ｍ

山梨県

計画期間
当初計画 現計画 変更計画

H26～R4 H26～R6 H26～R8 ・なし

菱山

令和6年度　公共事業再評価調書
１．事業説明シート

事業名 農地整備事業［畑地帯総合整備事業(国補)］ 事業箇所 甲州市勝沼町菱山 地区名

農道L=50m
区画整理A=0.3ha

用排水路L=330m
農道L=398m
区画整理A=4.3ha

工事
内容

事業主体

（2）事業位置図等

用排水路L=1,088m
農道L=3,963m
区画整理A=21.8ha
鳥獣害防止施設
　　　　L=3,076ｍ

総事業費 2,800 百万円
（１）事業の概要

　本地区は甲府盆地の北東部に位置し、ぶどう、ももを基幹作物とした農業が営
まれている県内有数の果樹産地である。
　しかしながら、地域内の農道は幅員が狭く、農作業車両の乗り入れが困難であ
ることや、狭小で不整形な農地が多いことから機械作業の導入が進まず、人力作
業を中心とした営農体系であったため、担い手への農地集積の支障となってい
た。
　このことから、営農条件を改善させるため農道や区画整理等の基盤整備を実施
することで、持続的な果樹生産の維持、発展を図ることを目的として事業を実施
している。

地理院地図（国土地理院）を加工して作成

山梨市駅

甲斐大和駅

勝沼ＩＣ

勝沼ぶどう郷駅

塩山駅

0 1.0 2.0km

東山梨駅
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２.評価シート（１）
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化 （２）評価時点の費用対効果分析

（今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容）

①地域・住民の意向状況

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

百万円 百万円

②産業・経済情勢 百万円 百万円

百万円 百万円

費用便益分析マニュアルにより算出　採択基準値1.0以上

③国等の方針

　なし

④上位計画・関連事業計画等

　やまなし農業基本計画(令和6年1月策定） ・

・

・

⑤自然環境条件等

（事業費） 717百万円の増

⑥その他 （計画期間） 2年延長

　なし

　なし

物価高騰や労務単価の上昇を要因とする事業費の増。

区画整理において、換地計画の合意形成に日数を要したため、計画期間を令和
6年度まで延期した。

　なし

各農地の勾配などの営農条件に応じた、線形計画や構造物計画の見直しによる
事業費の増。また、ぶどう棚や畑かんの移設が増えたことによる事業費の増。

（３）これまでの計画変更等の概要

Ｂ／Ｃ

その他※

　平成26年2月の豪雪により、地区内の農業用ハウスや果樹棚が倒壊し、果樹
への被害が多数発生した。その早期な復旧と営農の再開を望み、これを機に消
費者から評価の高いシャインマスカットへの転換を図る農業者が増加した。中
には規模を拡大する担い手農業者も存在している。
　現在ではシャインマスカットが成園化しており、計画されている基盤整備の
必要性は十分理解しつつも、収穫樹の伐採を多く伴う工事箇所については、本
計画期間内での実施は難しいとの地域の意見も多い。
　一方で、豪雪の影響が少なく、合意が得られた区画整理や農道等について
は、早期の整備が求められている。

H26～R8

3,641

2,800 3,850

H26～R4

H25

3,010

R6

3,010

変更計画時点

3,870

1,940

工　　期

走行経費削減効果

作物生産効果

※その他は、品質向上効果、維持管理費節減効果、国産農産物安定供給効果

380

2.4 1.7

960営農経費節減効果

経
済
効
率
性

評価基準年

 費用

6,077

3,305

592

315

1,865

項　　目

総事業費

着手時点

3,641

7,150 便益

建設費

2



評価シート（２）
④事業期間の変更理由及び進捗予定

①進捗率

別表のとおり。

Ｒ６年度進捗率（現計画）100％→（実績）87.7％→（変更計画）80.1％

②進捗率実績が計画と相違している理由

⑤今後の事業執行における留意点

なし

③総事業費の変更内容

（５）環境負荷等への配慮

なし

（６）コスト縮減の可能性

なし

（７）代替案立案の可能性

なし

（８）所管部の今後の方針　　　継続 ・ 見直し継続 ・ その他（　　　　）

（理由）

○別表-進捗率（事業費ベース）　

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100　【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100　【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100 単位：%

年度 *H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R5 *R6 R7

計画 2.2 10.7 21.8 31.8 41.7 51.7 61.6 71.6 91.5 100

実績 2.2 11.9 20.9 28.7 38.1 47.2 56.6 63.5 84.9 87.7

80.1 90.3

*事業着手年度又は評価年度

*R６年度の実績は見込み

区画整理

用排水路

農道

一部区間について他事業でより広域的
に整備したことによる事業量の減。

774百万円の増

291百万円の減

高収益な品種への転換により、既に安
定的な生産が開始されている計画箇所
について、本事業から減とすることに
よる事業量の減。

線形変更に伴い、路側・土留構造物の
形状を変更したことや、また安全施設
の追加施工や畑かんの移設が増えたこ
とによる事業費の増。

406百万円の減
区画整理内農道の減による事業量の
減。

一部区間について他事業で整備したこ
とによる事業量の減。

農地の大区画化に伴う切盛土量の見直
しによる事業費の増。

60百万円の減

386百万円の増

変更計画

現

合　計 333百万円の増

鳥獣害
防止施設

70百万円の減

（４）事業進捗状況及び見込み

　区画整理において、換地計画の検討や地権者との調整に日数を要したことに
よる。

変更工種等 事業費増減 変更理由

　区画整理において、換地計画に関わる地権者との調整に期間を要したが、合
意が得られたことから計画的かつ効率的な実施に努め、工期を2年延長し、令和
8年度の完了を予定している。

　果樹生産の強化を図り、農業経営の安定化を実現するのに不可欠な基盤整備
であることから、事業を継続し、令和８年度の完了を予定している。
　今回実施を見合わせる路線については、引き続き地域や関係機関と調整して
いく。

100

R4 R8

81.5

75.1
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３.添付資料シート（１）

6

勝沼ぶどう郷駅

①

①

⑧

⑦

⑦

⑥

①

②
⑳

㉑ ㉓

㉔
③

②

⑪

⑫

⑯

⑰ ①

⑨

⑤

④

⑦
⑧

0 m 500 m 1,000 m

⑥
他事業実施区間

（鳥獣害防止施設）

②

③

⑥
⑩

⑮

⑱
⑲

㉒

㉖

㉕ ⑤

④

④

⑭

⑬
⑤

農地整備事業［畑地帯総合整備事業（国補）］

菱山地区 計画平面図

地理院地図（国土地理院）を加工して作成

3

1

2

①

国　　　道

広域農道

鉄道

凡　　　例

県道・主要地方道

③

凡　　　例

農業用用排水路 ①　～　⑧ □→写　真　位　置

令和7年度以降

令和5年度まで

計　画　減 他事業実施区間

農　　　　　道 ①　～　㉖

受益地（156ha）

ほ　場　整　備 ①　～　⑦

鳥 獣 害 防 止 施 設 ① 令和6年度実施
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３.添付資料シート（２）

用排水路1

農道2

・既設水路の老朽化により漏水した水による湿害が発生していた。
また、崩れた法面の補修などの維持管理に多大な労力を要していた。

・水路の整備により湿害が解消され、果樹の品質が向上するとともに
維持管理の労力が軽減された。

・幅員が狭く車両のすれ違いが困難であり、また路面状態も悪いことから、
荷痛みが発生していた。

・農道の整備により車両の安全なすれ違いが可能となった。
また、農作物の荷痛みが防止され、果樹の品質が確保された。

整備後

整備後整備前

整備前

2.0ｍ
4.0ｍ

5



３.添付資料シート（３）

区画整理3

・整備前は農地が狭小で、耕作しづらい状態であった。
また、車両が通行できる農道に接していないことから、耕作放棄地が
広がっていた。

整備前 整備後

・整備により区画が拡大し、農地が道路に接したことから、農作業機械の
導入が可能となり、営農効率が向上した。

工区面積

A=2.2ha

筆数：47筆

工区面積

A=2.2ha

筆数：23筆

整備後整備前

6



３.添付資料シート（４）
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2号線

553.76

E 

565.36

564.80 564.90

554.02

石碑

562.25

566.81

2000 2000

4000

Co

・傾斜の緩い農地の確保など営農条件に応じた農道の線形に見直
し、それに伴い路側構造物の形状を変更した。また、ガードパ
イプなどの安全施設の追加施工や畑かん設備などの移設補償費
が増となった。

当初計画

変更

安全施設の増

安全施設の増

A

A’

A A A’A’

畑かん設備

補償物件の増
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３.添付資料シート（５）

減額理由区画整理

・平成26年２月には、山梨県全域に豪雪の被害があり、菱山
地区内でも農業用ハウスやぶどう棚の倒壊、それに伴う果
樹の損傷が多数発生し、大きな被害を受けた。

・被災前は巨峰、ピオーネ、甲州などの品種の栽培が中心であっ
たが、被災を機にシャインマスカットへの転換が進み、現在で
は成園化している。また担い手農業者による規模の拡大も図ら
れている。
収穫樹の伐採を多く伴う工事箇所については、再度収穫できる
まで年数を要するため、本計画期間内での実施を見送ることに
なった。
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